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I» A f ahas znál at t e rve zése

1, Probléma felvetés

Az erdőgazdaságok és az elsődleges fafeldolgozás 1970-ben történt 

összevonása a szemléletben alapvető változásokat hozott, A minél nagyobb 

vállalati nyereség elérése érdekében - amely egyben népgazdasági érdek 

is - a fatermesztésben és a fahasználatban dolgozók között fokozatosan 

kialakul a végtermék szemléletű gondolkodás, ugyanakkor a fafeldolgozás

ban az alapanyaggal szeriben! követelmények reálisabbakká válnak, A két 

részleg kölcsönös egymásra utaltsága annál jobban kidomborodik minél job

ban megközelíti a fafeldolgozás kapacitása a fatermesztését és a fahaszná

latét»

Magától értetődő követelményként jelentkezik az, hogy a fatermesztés 

ne az erdőt, a fahasználat ne a tő mellett, előállított elsődleges választé

kokat tekintse munkája eredményének, hanem azt a nyersanyagot, amelyik 

a feldolgozó üzemek részére az optimális nyereséget biztositó mennyiség

ben, minőségben és időben áll rendelkezésre, Ez természetesen uj mód

szereket követel a fatermesztéstől, a fahasználatok tervezésétől, végrehaj

tásától, a költségek, a várható nyereség kalkulációjától és a teljes terme

lési folyamatban résztvevők érdekeltségi rendszerétől»

Az ÉRTI Gazdaságtan! és Munkatani Főosztálya a teljes vertikalitást 

átfogó termelési rendszerből a fahasználatok tervezésének, a választékok 

számbavételének, a magtermesztés, a csemetetermelés, az erdősítés és a 

fahasználat költségszámításának, a fontosabb fafajok - végtermék szemléle

tű - jövedelmezőségének, valamint az anyagi érdekeltségi rendszerek az 

uj követelményeket kielégítő kialakítására vállalkozott»

Részletesebben kifejtve, olyan tervezési rendszert építettünk fel, a- 

melyik egyrészt szervesen kapcsolódik a népgazdasági és a középirányi- 

tói szint távlati, ötéves és éves tervezési rendszerébe, másrészt gépi a- 

datfeldolgozással optimálást tesz lehetővé» Olyan módszert alakítottunk ki, 

amelyik vagy tervalternativákat ad a várhatóan bekövetkező eseményekre, 

vagy a körülmények nem várt változása esetében ( pl» magtermés, széldön

tés, hótörés, piaci igényváltozás, stb») lehetővé teszi az uj információk a- 

lapján - a tervciklus bármelyik szakaszában ugyancsak optimált, módo

sított tervek elkészítését» E tervezési rendszer számitógépes kialakítása 

most van f oly a iratban» Várhatóan egy-két éven belül a fahasználatra már 

kész program all majd a gyakorlat rendelkezésére»
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Az erdőgazdálkodás jelenlegi gyakorlatában nincsen mód 10 évnél 

hosszabb távú, megalapozott fahasználati tervezésre, Az ennél rövidebb 

középtávú és éves tervek is eddig általában manuális utón készülteké 

Most ugrásszerű fejlődést igér ugyan az üzemtervi adatok gépi adathor

dozókra vitele, azonban a döntések továbbra is az erdőgazdasági irányi

tok szubjektív Ítéletétől függnek. Ezért az éves operatív terveknek általá

ban nincs közvetlen tartalmi kapcsolata a középtávú tervekkel. Az erdő

gazdaságok fahasználati tevékenysége jelenleg tulajdonképpen éves tervek

re épül. Az éves tervekre is jellemző általában az} hogy az üzerrtervieket 

kivéve a bennük lévő adatok jelentős hányada tapasztalati és szubjektív 

Ítéletekkel terhelt. Ezért törvényszerű az, hogy az erdőgazdaságok terme

lésük során többnyire jelentősen eltérnek a középtávú és az éves tervek

től, Ilyenformán a termelés során felmerülő akadályok elhárítása csak olyan 

rutin döntésekkel történhet, amelyek képtelenek a döntés minden vonzalmát 

egyidejűleg mérlegelni,

2„ A fahasználat tervezésének általános alapelvei

A fahasználati tervnek minden vonatkozási időszakra, és minden 

irányitói szinten - csakúgy mint a többi tervezési, fejlesztési terveknek - 

biztosítania kell a tartamosán racionális gazdálkodáshoz szükséges, objek

tív információkra alapozott előrelátást Ez az alapja az egyes irányítók 

céltudatos és következetes munkájának, .

A terveknek biztosítaniuk kell továbbá a rendelkezésre álló termelő 

kapacitás ( munkaerő, energia, termelőeszköz) folyamatos gazdaságos ki

használását, A gyakorlati felhasználás érdekében meghatározott tartalmi, 

formai és módszerbeli követelményeknek is eleget kell tenniük:

- a tervek tartalmának igazodnia kell az egyes feladatokban külön

böző irányitói szinten átfogható ( átfogandó) időszakokhoz és a 

döntési jogok (feladatok) elosztásához,

- ennek megfelelően kell az egyes irányítók részére biztosítandó 

tervinformációk tartalmát, szerkezetét és részletezését meghatároz

ni, Fölös adatokkal nem szabad rontani a szükségesek hozzáfér

hetőségét, További részletezés, szükség esetén az eggyel ala

csonyabb vezetői szintről legyen bekérhető*

- adott tervezési ( és információ) rendszer csak akkor használható 

hosszabb ideig a gyakorlatban, ha nem csak lehetővé teszi, ha

nem automatikusan biztosítja a terv- és tényszámok folyamatos 
összevetését és ezáltal folyamatosan javítja saját magát. Ennek 
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érdekében a tervezési rendszerben meg kell teremteni a vissza

csatolás lehetőségét, és a tervezés után rövid időn belül ki kell 

alakítani az elszámolás megfelelő rendszerét is. Ellenkező esetben 

a kialakított tervezési rendszer nem válik a gyakorlat vérévé és 

rövid idő alatt elsorvad. Az átmeneti időszakokban is meg kell ol

dani az uj tervezési és a régi elszámolási rendszer összhangját. 

Amint a probléma felvetése során említettük, a felépített tervezési 

rendszert számitógépre alapoztuk, A számitógép-alkalmazást két 

nagy költség terheli. Az egyik a rendszeres adatgyűjtés, adatbe

vitel és ellenőrzés, a másik a programrendszer kialakítása, kar

bantartása, Az előbbit megfelelő képzéssel, szervezéssel, lehet 

csökkenteni azonban minden esetben a feldolgozás mennyiségével 

arányosan terheli az erdőgazdaságokat, Az utóbbi, általánosan 

felhasználható programok esetén megosztható más erdőgazdaságok

kal, Ennek érdekében a rendszer kialakítása során térben, idő

ben és témában mindig komplex egészből kell kiindulni. Kapcso

latot kell teremteni az irányítás szintjei és az üzemágak között.

A rendszer-kialakítás során figyelembe kell venni a felmerülő 

költségek és a várható haszon egyensúlyát. Nem szabad olyan 

adatoknak a feldolgozását számitógéppel végezni, amelyek 

egyedi jellegűek vagy rendkívül változékonyak, Ezek továbbra 

is az egyes irányítókhoz tartoznak,

3» A különböző időtartamra szóló tervek komplex rendszere, 

előnyei és követelményei ( Kapcsolat az Erdőrendezőséggel»)

3,1» A kialakított rendszer három tervezési időtartamot alkalmaz, 

úgy mint

- hosszutávu = 30 éves terv

- középtávú = 10 éves terv

- operatív = éves terv

A tervgazdálkodás tartamosságát, az egyes tervidőszakok között a 

• törésmentességet, az időszakok átfedése biztosítja ( 1. ábra) .

A hosszutávu terv háromszor 10 éves időszakokra 10 évenként 

készül. Az első 10 év a középtávú tervezés tárgya.

A középtávú terv 5 évenként két lépcsőben készül. Az’ első lép

csőben - a népgazdasági tervezéshez kapcsolódóan - két ötéves idő

szak összesített tervszámai kerülnek meghatározásra, A második lépcső
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ben az első ötéves terv éves részletezése készül. Az operatív terv min

den esetben az ötéves terv következő naptári évét tárgyalja 1/ 4 éves 

bontásban.

Hosszutávu 
terv

Hosszutávu terv 
tiz év múlva

Középtávú terv

Középtávú terv 
öt év múlva

Éves operatív 
tervek negyed
éves bontásban

1. ábra. - A tervidőszakok kapcsolódása

A hosszutávu terv az ipartelepítési* ágazati és vállalati politikai ki

alakításához szükséges információkat szolgáltatja az üzemterv és model

lek alapján.

A középtávú ( 10 éves) terv a műszaki fejlesztés és szintentartás, 

a fafeldolgozás, a gyártmányfejlesztés és a kereskedelem alapja. Az öté

ves terv az elszámolási időszak az erdőrendezőség felé. Ezen belül a 

vállalat saját érdekeinek megfelelően csoportosíthatja munkáit, optimálást 

végezhet a kötelező feladatok elvégzésével és a lehetőségek közül tör

ténő választással.

A középtávú terv garantálja a vállalat számára az egyenletes fafaj - 

és választék megoszlást, a munkahelyek minimális számú gravitációs kör

zetbe történő koncentrálását* a termelőeszközök egyenletes igénybevételét 

a számukra optimális feltételek között* a mininális szállítási költségeket 

és, mint korlátozó feltételt, figyelembe veszi a fahasználatot követő erdő

művelési munkákra rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az operatív éves terv végrehajtási, intézkedési terv*
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Az adat szükséglet meghatározásánál a gyakorlati megvalósíthatósá

got tartottuk a legfontosabb szerrpontnak, így a hosszutávu és a 10 éves 

tervek az üzemtervek alapján az Erdőrendezőségnél kell, hogy készülje

nek, A középtávú 5 éves optimált tervek részben az üzerrtervekre, rész

ben vállalati elő- és utókalkulációs adatokra, részben pedig átmenetileg 

az erdőrészletek becsült munkahelyi jellemzőire épülnek. Az éves tervek 

az előbbieken kivül vágás becslést és mért munkahelyi jellemzőket hasz

nálnak.

Az egyes tervek tartalma az irányítás különböző szintjeire került 

kidolgozásra, igy megkülönböztettünk ágazati, középirányit  ói, vállalati és 

üzerri szinteket. Természetesen nem minden tervciklusnál jelenik meg min

den szint. Ezúttal csak a vállalati szinttől lefelé foglalkozunk a tervezés 

menetével.

A részletes ismertetést a célokkal és az azok megvalósítását lehe

tővé tevő tervek - irányitói szintenkénti - tartalmával kezdjük. Később 

majd az alapadat-szükségletet és a módszer vázlatát is tárgyaljuk,

3.2, Az uj rendszer.' előnyei

- a gazdálkodás tartamosságának biztosítása folyamatos előremet- 

széssel,

- az egyes tervek kapcsolata,

- az optimálás feltételeinek biztosítása az egyévesről az ötéves el

számolási ciklusra történő áttéréssel,

- optimálásra alapozott vágáskonc^ntráció,

- a fahasználat, a szállítás; a fafeldolgozás, a kereskedelem és az 

erdőművelés összhangjának biztosítása az optimálás során,

- a terv tartalma igazodik a döntési szintekhez, irányítási feladatok

hoz,

- a komplex kidolgozásmód következtében biztosított az általános 

használat lehetősége,

- a bemenő adatokban a minimumot követeli,

- a körülmények változása esetén újratervezéssel az uj viszonyok 

között is optimum biztosítható.

3.3, Az uj rendszer követelményei

Az uj rendszer alkalmazásához szükség van az egyes terveknél le

irt alapadatok biztosítására. A rendszer merőben uj kereskedelmet, piac
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kutatást igényel, amelyben a várható fatermésre kell piacot keresni,

Uj igényeket támaszt a rendszer az Állami Erdőrendezőséggel szem

ben is0

Pelmerül annak a szükségessége, hogy az erdörendezöség a vágha

tó fatömeget használati mód és fafaj bontásban, erdőgazdaságonként, a so- 

ronkövetkező két ötéves népgazdasági tervciklusra állapítsa meg, és írja 

elő. Ennek megfelelően felmerül annak a szükségessége is, hogy az erdő

gazdaságok fahasználatának az elszámolása is ezzel összhangban ötéven

ként, az egyes népgazdasági tervciklusok végén történhessék meg, Termé

szetesen az erdőgazdaságoktól továbbra is meg kellene követelni évente 

a tájékoztató jellegű elszámolást. Ha a felügyelet a tájékoztató és az 5 x 1 

éves vágás besorolás egybevetése alapján az ötéves terv teljesítését ve

szélyeztetve látja, hatósági jogkörét gyakorolva, beavatkozik a következő 

évek vágásbesorolásába.

Ahhoz, hogy az erdőgazdaságok a 2 x 5 éves tervciklusra az üzem

tervek keretein belül végezhessék el a vágásbesorolást, felmerül a sür

gősségi fokozatok - jelenlegitől eltérő szempontok szerinti - meghatározá

sának a szükségessége, A részletek mellőzésével csak az alapelvekre 

utalunk: 

a sürgősség azt az intervellumot rögziti a munkák elvégzésére, amelyik a 

vágásérettségi kor szerinti évet magában foglalja. 

Ennek a tételnek természetes velejárója az a követelmény, hogy a vágás

érettségi korok a véghasználatot megelőző 30 éven belül nem változhatnak, 

és hogy valamennyi 2 0 éven belül véghasználatra kerülő állomány eseté

ben fel kell tüntetni az üzemtervben a célállomány-típust.

Az optimális fahasználati terv számítógépen történő elkészítéséhez 

szükséges néhány olyan adat, amelyik a jelenlegi üzemtervekben nem áll 

rendelkezésre. Ezek a következőké, az erdészetek gravitációs körzetekre 

osztása a feltáró úthálózat függvényében, erdőrészletenként a fafajok mell

magassági átmérő minimuma és maximuma, az állomány minőségi mutatója, 

a terpeszesség, a hálózat jellemzői, a fák nagyobb hányadának égtáj-sze

rinti kihajlás! iránya, az erdőrészletek - közelítési technológiát meghatáro

zó - differenciált lejtfoka, a kímélendő ujulat, az átlagos közelítési távol

ság és a csatlakozó földút hossza, lejtése. Azt, hogy ezek közül mely 

adatok rögzítését tűzi az erdörendezöség a fejlesztési programjára, és 

hogy melyek tartandók nyilván üzemi adattárolókon, az ésszerűség és a 

kínálkozó lehetőségek döntik m§d el.
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4. Hosszutávu tervezés

A hosszutávu tervek készítésével ezúttal mélyrehatóan nem foglal

kozunk. Azt azonban szükségesnek tartjuk kifejteni, hogy a v^llcdati hosz- 

szutávu tervek 30 évre meghatározzák az erdőgazdaság célját, feltárják a 

várható lehetőségeket és felvázolják a fejlesztés irányát. Négyféle hosszu

távu fahasználati tervet szükséges készíteni:

4.1. A fafajonkénti fatömeg és méretcsoport alapján összeállított vá

laszték keretterv és munkahelyi jellemzők megoszlása erdészeti bontásban 

- gépi adatfeldolgozással - a műszaki erdöleltár adatok aktualizálásával 

azokat az alapinformációkat adja, amelyek szükségesek a fahasználat, és 

a fafeldolgozás távlati fejlesztési koncepciójának a kialakításához,

4.2. A technológia és technika fejlesztési tervkoncepció az előző 

pontban ismertetett tervadatok alapján meghatározza erdőgazdasági, ahol 

szükséges erdészetenkénti bontásban a fahasználat és a fafeldolgozás mű

szaki fejlesztési irányát és ütemezi a megvalósításhoz szükséges beruhá

zásokat.

4.3. A munkaerő terv meghatározza a technológiai és technikai fej

lesztést lehetővé tevő szakember-szükségletet, és a képzés ütemtervét,

4.4. Az erdőfeltárási alapterv tartalmazza a kitermelhető fatömeg 

mozgatását lehetővé tevő úthálózatot, annak műszaki jellemzőit, a megvaló

sítás ütemtervét, figyelemmel a technológiai és a technikai fejlesztési ter

vekre,

5, Középtávú tervezés

A középtávú tervezés - mint azt a korábbiakban ismertettük két fo

kozatban történik. Az időszakok közötti folytonosságot a 2 x 5 éves terv, 

a vágás koncentrálást, az ötéves besorolás révén az első ötéves szakasz 

5x1 éves bontású terve biztosítja.

5,1, Célok

a/ Vállalati szinten:

- a vállalat kezelésében lévő erdőkből kitermelésre tervezett fa

anyag fafajok, méret és választékcsoportok valamint termelő 
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üzemek szerinti ismerete a feldolgozó ipar tevékenységének 

tervezőéhez, fejlesztéséhez, a bel- és külkereskedelmi koncep

ciók kialakításához, a szerződések megkötéséhez és a feltárás 

tervezéséhez,

- a vágásterületek fontosabb jellemzőinek ismerete a technológiai 

fejlesztéshez és a munkáérőgazdálkodáshoz,

- a rendelkezésre álló technika optimális üzemeltetése érdekében 

munkahely-koncentrálás,

- az alkalmazható különböző technológiák megtervezéséhez szük

séges információk biztosítása,

- a fahasználat tervének teljesítéséhez szükséges munkáslétszám, 

termelőeszköz-kapacitás, a felmerülő költségek és a várható 

eredmény előrejelzése,

- a véghasználatot követő erdőművelési ( felújítási) feladatok előre

jelzése,,

b/ Úzeni szinten

- a várható feladatok ismerete gravitációs körzetenként a munka

erő biztosításához,

- a koncentrált munkahelyek adatainak ismerete szervezési intéz

kedések foganatosítása érdekében,,

5.2.1. A tervek tartalma

5.2.1.1. Vállalati szinten

tabló: A kitermelésre tervezett fáról tájékoztat, Fafajonként ismer

teti az első és a második 5 éves tervidőszakban, az egyes 

használati módokban tervezett kitermelések választék-méret

csoportonkénti fatömegét. A tablón megjelenő legkisebb terü

leti egység a gravitációs körzet, amelynek célja a tervsze

rű vállalati erdőfeltárás megalapozása. A gravitációs körze

tek adataiból erdészeti és vállalati szintű összesítés készül.

2. tabló; A tervezett vágásterületek munkahely-jellemzőiről tájékoztat. 

Az első és második ötéves tervidőszakot elkülönítve tárgyal

ja. Az egyes üzemekben beütemezett összes vágást haszná

lati mód, mellmagassági átlagátmérő csoport, lejtfok csoport, 

anyagmozgatást meghatározó talajminőség szerint a kiterme

lendő bruttó fa és a vágásterületek számának feltüntetésével 
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mutatja be, Ugyanilyen áttekintést nyújt az összesített adatok 

alapján erdőgazdasági szintre is.

5.2.1.2. Üzemi szinten

1. tabló; A vállalati szintű 1. tabló adott erdészetre vonatkozó gra

vitációs körzetenkénti és erdészeti összesített része ( máso- 

lat) .

2» tabló: Tartalmában és szerkezetében megegyezik a vállalati 2. 

tablóval, azonban abban közölt erdészeti összesített adato

kat gravitációs körzetekre bontja le0

3, tabló: Erdő részlet-jegyzék.

Mind az ellenőrzés, mind az előkészítés céljára meghatá

rozza, hogy az első és második ötéves időszakban az 

egyes gravitációs körzetekben az egyes használati módok 

mely erdőrészle te két érintik.

5.2.2. Alapadat-szükséglet

a/ Üzemtervi archiv fiié-ok ( gépi adattár) aktualizálva.

b/ Allorránynevelési modellek

c/ Méretcsoport és nettósitó táblázatok

d/ Gravitációs körzetbeosztás

5.2.3. A feldolgozás módszer-változata

Az ”a” és "d" alapadatokból a ” b” és " c” segítségével meghatá- 

rozandók a gravitációs körzetek adatai, amelyekből mindhárom tabló elké

szíthető.

5.3. Az 5 x 1 éves tervek

5.3.1, A tervek tartalma

503.1.1, Vállalati szinten

1. tabló: Az egyes években kitermelésre tervezett fa összetételét 

mutatja. Az egyes fafajokból a különböző használati módok

ban kitermelhető választék - méretcsoportokat közli. Egy

idejűleg ennek alapján meghatározza a méret és minőség 

nyújtotta kiinduló választékösszetételt, amelynél a piaci 
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helyzetet figyelmen kívül hagyja. Ez a választékösszetétel 

lenne közel a legkedvezőbb. Egyben ez ad lehetőséget a 

szakemberek számára a választéktermelés lehetőségeinek 

és korlátainak megismerésére. így készíthető a piaci és a 

vállalati ( fafeldolgozási) igényeknek megfelelő középtávú vá- 

lasztéktermelési terv.

2. tabló: A termelési feladatok legkedvezőbb technológiai összetételét,

az egyes technológiákkal a különböző üzemekben haszná

lati módonként elvégezhető, illetve a korlátozásokkal elvég-
3 zendő fakitermelést ( br. m ) adja meg éves bontásban.

3. tabló- A véghasználatok utáni erdőfel újítási feladatokról tájékoztat.

Erdészetenként adja meg az egyes technológiákkal felújítan

dó területet és az első kivitelhez tervezett csemeteszükség

letet.

4. tabló: A fahasználat eredményességének megítéléséhez ad támpon

tot, Eves bontásban közli a fakitermelés és a közelítés köz

vetlen költségét és a termelendő választékok várható árbe

vételét.

5.3.1.2. ÍJzemi szinten

1, tabló: A tervezett technológiákról, használati módokról és a fafa

jonként kitermelendő választékok mennyiségéről ad tájékozta

tást előkészítés és az esetleges hibák kiszűrésének céljára. 

Az adatokat minden évre külön gravitációs körzetenként tar

talmazza.

5.3.2. Alapadat- szükséglet

Országos: ( tájegységi)

a/ Közelítő méretcsoport-táblázatok fafaj, használati mód és d - 
JL 

függvényében.

Erdő rendez őségi:

b/ Vágható erdőrészletek jegyzéke a sürgősség megjelölésével cca. 

30-40 % tartalékkal,
3c/ Vágható összes m fafajonként, használati módonként erdészeten

ként és összesen ( tisztítás, tnk. gyérítés területe) a megengedett 
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legnagyobb eltérésekkel ( tűrésekkel) együtt»

Vállalati ( erdőgazdasági)

d/ Választék-méretcsoportok átlagos ára (választékár) „ 

e/ Választéktermelési igények és korlátok.»
f / Gépek, berendezések, technológiák* üzemóraköltsége, rendelke

zésre álló kapacitás»

g/ Tisztítások, t.k» gyérítések ha-onkénti fatömege fafajonként»

Üzemi ( erdészet)

h/ Gravitációs körzetek vagy nagyobb homogén területek méretcso

portjainak választékaránya fafajonként»

1 / Rakodók kapacitása, rájuk gravitáló körzetek (1, 2, 30 fokon) „
j / Gépek, berendezések, technológiák* üzemóraköltsége, rendelke

zésre álló kapacitása»

k/ Üzerrtervből; ERAG, erdészet, gravitációs körzet, községhatár, 

erdőrészlet, rendeltetés, terület, sürgősség, használati mód, fa- 
/ — ,3 „ ,fajonként: ( eredet, kor, d ~ H, bruttó m , a kezdő evben folyo 

növedék) »

1 / Erdészettől: előhasználatnál fafajonként a belenyúlás! erély, kü

lönböző fakitermelési, közelitési technológiák géptípusonként! be

csült kapacitásigénye; felújítás módja, felújítandó terület, célállo

mány- tipus, első kivitel csemeteigénye»

5»3»3. A feldolgozás módszer-vázlata

A gépi feldolgozás a beme'nö adatok ellenőrzése után három fő sza

kaszra tagolható»

1. szakasz: A gravitációs körzetek technológiai variációinak össze

állítása, kitermelendő faanyag meghatározása» Ebben a 

szakaszban a gép csak a növedékfokozó gyérítések és 

a véghasználatok fatömegét veszi számításba. A tisztí

tások és törzskiválasztó gyérítések a teljes termelhető 

volumenből egy összegben arányosan levonásra kerül

nek»

A technológiákba értendő a szükséges munkáslétszám ia»
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2, szakasz: A gravitációs körzetek adatai és a többi bevitt adat a-

lapjan a gép kiválasztja 5 évre évenként a termelendő 

gravitációs körzeteket» A vágás be sorolásnál a gép fi

gyelemmel kiséri az erdőgazdasági szintű egyenletes fa

faj- és használati mód arányt, valamint a tartamosán e- 

gyenletes, vagy egyenletesen növekvő termelést,

3. szakasz: A besorolt gravitációs körzetek alapján a sürgősség és

a munkakoncentrálás szempontjának figyelembevételével 

meghatározásra kerülnek a törzskiválasztó gyérítések és 

a tisztítások, majd az összesített anyag alapján elké

szülnek a korábbiakban leirt tablók, 

A körülmények lényeges változása a megfelelő paramé

terek cseréje után az ötéves terv hátralévő szakaszára 

az első szakasz egy része és a 2., 3, szakasz teljes 

lefuttatásával uj vágás besorolás készíthető,

6. Eves operatív tervezés

Az éves tervezés során az ötéves vágásbesorolást, technológiákat 

és kapacitáselosztást használjuk fel. Amennyiben a körülményekben lé

nyeges változás következik be, célszerűbb a vágás besorolást az ötéves 

terv hátralévő szakaszára megismételni, mint az egy évet kiragadva a tar

tamosság elvét feladni,

6,1. Célok

a/ Vállalati szinten

- az év folyamán megtermelendő primer választékok mennyiségé

nek, helyének és szállításának olyan optimálása, amely a mini

mális szállítási költséggel képes a kereskedelmet és a fafel

dolgozást ellátni,

- a termelendő választékok tér- és időbeli (1/4 éves) eloszlá

sának, a kötött kereskedelmi és fafeldolgozási tételek kielégíté

si módjának, az eladandó és vásárolandó mennyiségek előze

tes ismerete 1/ 4 éves bontásban, tárolási ( termelési) hely sze

rint,

- a megoldandó fahasználati és szállítási feladatok mennyiségé

nek és jellemzőinek isrnerete üzemenkénti 1/ 4 éves bontásban

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2024. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/173-1/2024.



15

az erőforrások biztosításához és méltányos elosztásához,

- a íahasználat és a szállítás várható költségeinek és eredmé

nyének előkalkulációja,

b/ Üzemi szinten

- a feladatok ismerete gravitációs körzeten belül erdőrészleten

ként 1/ 4 éves bontásban a munkák szervezéséhez, irányítá

sához és ellenőrzéséhez, a termelés feltételeinek biztosításá

hoz,

- szállítási feladatok ütemezett ismerete a saját szállító kapaci

tás munkájának beosztásához, idegen szállító jármüvek bizto

sításához.

6,2, A tervek tartalma

6,2,1, Vállalati szinten

1, tabló: Az egyes erdészetekben termelendő választékok mennyi

ségét határozza meg negyedéves ütemezésben, A fafajokat 

és a használati módokat elkülönítve mutatja ki0 Közli a 

vágással érintett erdőrészletek számát és a méretcsoport

összetételt is ellenőrzés céljára,

2, tabló; Áttekintést ad az egyes technológiák negyedévenkénti fog

lalkoztatásáról, Mindegyikre megadja, hogy az adott negyed

évben, melyik erdészetben milyen használati módban hány
3 

bruttó m -t termel ki,

3, tabló: Kimutatja a várható szállítási feladatokat erdészetenként

negyedéves ütemezésben. Az elvégzendő anyagmozgatást
3 x ,3az úttípussal, a m km teljesítménnyel és a rakodás m - 

ével jellemzi,

4, tabló: Megadja a fafeldolgozó üzemek és a kereskedelmi szállítá

sok egyes igényeinek kielégítési módját negyedéves bontás

ban, Az egyes felvevőknél meghatározza, hogy az adott vá

laszték és fafaj szerinti igényt mely erdészetekből milyen
3 

mennyiségben ( m ) kell kielégíteni,

5» tabló: A fahasználat eredményességét mutatja az 5x1 éves ter

vezésnél ( 5,3,1,1, bekezdés 4, tabló) leirt formában.
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6,2,2, íjzemi szinten

1, tabló: Tartalmazza az erdészet gravitációs körzetenkénti, haszná

lati módonkénti fakitermelési feladatait negyedéves ütemezés

ben, Erdőrészletenként meghatározza az alkalmazandó tech

nológiát, és a fafajonként kitermelendő választékokat

2, tabló: A felvevők alapanyagellátásával ( 6,2,1, bekezdés 40 tabló)

összhangban meghatározza az egyes erdészetekben felme

rülő választékonként! szállítási feladatokag gravitációs kör

zet bontásban negyedévenként,

3, tabló: A fahasználat eredményességét mutatja negyedévenként az

egyes gravitációs körzetekben az ötéves tervnél ( 5,3,1,1, 

bekezdés 4, tabló) leirt formában,

6,3, Alapadat- szükséglet

Vállalati

a/ Az egyes választékok ára,

b/ Kötött választéktételek 1/ 4 évre ( kereskedelem, feldolgozás, illet

mény) ,

c/ Az átadásra előirányzott választék-mennyiségek csökkenésének 

következményei az egyes átvevőknél,

d/ Úthosszák minőség szerint,

e/ Rakodók, átvevőhelyek kapacitása,

f / Rendelkezésre álló ^termelő- és anyagmozgató kapacitás 1/ 4 éves 

ütemezésben, gépek, technológiák fajlagos költsége,

g/ Az egyes gépek, technológiák aktuális fajlagos költségei vagy 

élőmunkaigénye.

Üzemi

h/ Gravitációs körzetek vagy nagyobb homogén egységek méretcso

portjainak választékaránya fafajonként a választék átcsoportositá- 

si sor szerint ( 7, táblázat) ,

i / Fatömegbecslési jegyzőkönyvek,

j / Norma jegyzőkönyvek alapján meghatározott kapacitásigények az 

alkalmazható technológiákra ( fakitermelés, szállítás) ,

k/ Az egyes választékok diszponibilis nyitókészlete gravitációs kör

zetenként.
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1/ Az egyes választékok szükséges zárókészlete.

6.4. A feldolgozás módszer-vázlat a

A feldolgozás az 5 éves programhoz hasonló három szakaszban 

történik.

l0 szakasz: A norma jegyzőkönyvek alapján minden erdőrészletre 

az alkalmazható technológiákra gép-kapacitás igények 

és költségek kerülnék meghatározásra. Az optimális 

technológia-összetételt a kapacitások és a költségek 

vagy az élő munkaigény alapján határozza meg a prog

ram.

A becslési jegyzőkönyvek alapján minden erdőrészlet 

minden fafajára méretcsoportokon belül választék-áteső- 

portositási sor alakul ki0 A választék-át csoportositási 

sorban minden tétel mozgatható balról jobbra, de fordítva 

egyik sem A kiemelt választékok a gépi tervezésbe 

nem vonhatók be. Ezeket azok kis volumenére és nagy 

fajlagos értékére való tekintettel vagy a program előtt 

vagy utána kell tervezni a megszokott módon.

2. szakasz: A kialakult, gravitációs körzetekre összesített választék

sorok, a diszponibilis nyitó és szükséges zárókészletek, 

a szállítási relációk adatai és az átvevők igénye vala

mint kielégitetlenségük hatása szerint a program optimál

ja a választék-termelést és szállítást.

3. szakasz: Az elvégzett számítások alapján a terv tablók elkészül

nek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2024. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/173-1/2024.



18

I 1 ° s ze rüs it ett méret cső portos választéktervezési eljárás

1, Pro blé maf e Ivet é s

Közismerten fontos feladat az előirt fatömegből termelhető választékok 

sorának. illetve volumenének megállapítása a fahasználati tervezésekben. 

Az eddigi erdészeti gyakorlat által alkalmazott választékbecslési eljárások 

szorosan kapcsolódnak a használatos fatömegbecslési módszerekhez. 

Szembetűnő közös vonásuk az, hogy munka- és időigényesek, A legismer

tebbek a következők:

- választéktervezés törzskiszámlálással. Történhet egyedenkénti választék

becsléssel. vagy átlagos szerfahosszak megállapításával:

- mintateres fatömegbecslés9 a becsült választékmennyiség és megoszlás 

vetítésével a teljes erdőrészletre;

- átlag- és mintafák döntésekor mért választékadatok figyelembevétele;

- az Erdészeti Tudományos Intézetben korábban kidolgozott méretcsopor

tos választékbecslési módszer,

A felsorolt módszerek említett idő- és munkaigényes volta miatt a 

gyakorlat kiterjedten használja az úgynevezett összehasonlító ( statisztikai) 

eljárást. Ez esetben azonos fafaju és hasonló állomány viszonyú erdőrész

letek meglévő termelési tényszámainak összevetésével végzik a választék

becslést.

Különösen az utóbbi módszerrel, de a felsorolt többivel kapcsolatban 

is elmondható, hogy az üzemi élet felfokozott munkatempója mellett sem le

het lemondani a nagyobb pontosság igényéről. Ezért az ÉRTI az általa 

korábban kialakított és előbb már említett módszer továbbfejlesztésével ala

kította ki az úgynevezett egyszerűsített mértékcsoportos vágásbecslési el

járást,

2„ A tervezési módszer elméleti alapjai

Kiindulási bázisadatot az üzemtervben előirt kitermelhető bruttó fa

tömeg jelent. Ezt az erdő rendezésnek olyan pontossággal kell megadnia, 

hogy az az éves - és középtávú erdőgazdasági tervek elkészítéséhez 

megfelelő legyen. Ezáltal a fatömegbecslés a gyakorlatban kiküszöbölhető, 

A tervezési rendszerben ezt az üzemtervileg kitermelésre előirt fatömeget 

több, meghatározott határértékü tartományra, úgynevezett méretcsoportokra 

kell bontani. Ezekből a tartományokból - éppen a megfelelően meghatáro
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zott határértékek miatt - a különböző választékféleségek könnyebben és 

rregbizhatóbban tervezhetők, mint valamely egy összegben megadott fatö- 

megbölo

Lombos fafajok esetén a méret csoportok száma hat, fenyőknél hét. 

Számszerű meghatározásukat az alábbiakban adjuk0

Lombos fafajok esetén kéreg nélkül mért középátmérő

Io méretcsoport 

II, méretcsoport 

lll0 méret csoport

IV, méretcsoport

V, méretcsoport

VI, méretcsoport

- 5,0 cm-ig

5,1 -10,0 cm-ig

10.1 -17,0 cm-ig

17.1 -24,0 cm-ig

24.1 -34,0 cm-ig

34.1 - cm felett

Fenyők esetén kéreg nélkül mért csucsátmérő

I, méretcsoport

II, méretcsoport

III, méretcsoport

IV, méret csoport

V, méretcsoport

VI, méretcsoport

VII, méretcsoport

- 5,0 cm-ig

5.1 - 8,0 cm-ig

8.1 - 12,0 cm-ig

12.1 - 16,0 cm-ig

16.1 - 22,0 cm-ig

22.1 - 32,0 cm-ig

32.1 - cm-tpl

A közölt adatokból látható, 

oly módon állapítottuk meg, hogy 

méreteihez jól alkalmazkodjanak.

hogy az egyes csoportok határértékeit 

a főbb választékíéleségek vastagsági

Kutatási és vizsgálati eredmények hosszú sora igazolta, hogy a ki

termelhető bruttó fatömeg bizonyos arányok szerinti eloszlása a méret cso

portok között, minden esetben jellemző az egyes állományokra, A méret

csoport-arányok alakulása elsősorban az állomány átlag átmérőjével hoz

ható összefüggésbe, A gyakorlati vizsgálat azonban azt is kimutatta, hogy 

egy konkrét fafaj esetén több azonos átlagátmérőjü állomány méretcsoport

eloszlása xgen eltérő volt. Kellett tehát még egy tényezőnek lennie, amely 

befolyásolta az említett arányok kialakulását. Ez a paraméter azt az in

tervallumot reprezentálja, amely az állomány átmérő-terjedelmét képviseli, 

tehát a legvékonyabb törzstől az előforduló legvastagabbig terjedő mezőt. 

Ezen uj szempont vizsgálatakor országos felmérések alapján fafajonként
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24 úgynevezett eloszlástípus volt kialakítható. Határértékeiket a számszerű

sítéskor mind az alsó, mind a felső értékeknél ” -tói - ig” rendszerben 

adtuk meg.

Állománytípus az állományban előforduló átmérő 
értékek alsó és felső határa

1. típus 6/ 8 cm 14/ 18 cm

2. típus - 20/ 26 cm

3. típus - 28/ 38 cm

4, típus - 40/ 54 cm

5. típus - 56/ 70 cm

6. típus — 72/ - cm

7. típus 10/ 12 cm - 14/ 18 cm

8. típus ♦ 20/ 26 cm

9. típus • 28/ 38 cm

10. típus - 40/ 54 cm

11. típus - 56/ 70 cm

12. típus - 72/ - cm

13. típus 14/ 18 cm - 20/ 26 cm

14. típus - 28/ 38 cm

15. típus - 40/ 54 cm

16. típus - 56/ 70 cm

17. típus - 72/ - cm

18. típus 20/ 26 cm - 28/ 38 cm

19. típus - 40/ 54 cm

20. típus - 56/ 70 cm

21. típus - 72/ - cm

22. típus 28/ - cm - 40/ 54 cm

23. típus - 56/ 70 cm

24. típus - 72/ - cm
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Típuson belül a számításba jöhető átlagátmérőnek, meglehetősen szé

les skálája értelmezhető., A kialakított tipusátlagátmérö séma gyakorlati 

tényszámokkal történő ellenőrzésekor fény derült arra, hogy a méretcso

port-arányok változásában nincs eldöntő jelentősége az állomány átlag

magasságának, Tekintettel, hogy a vastagsági arányok meghatározása a 

cél9 igy ez a paraméter elhagyható, ezáltal a módszer egyszerűsödik, a- 

nélkül, hogy pontosságából veszítene.,

Továbbá beigazolódott, hogy az 5,1 cm-nél vékonyabb faanyag ( I, 

méretcsoport) felhasználásának jelenlegi rrüszaki feltételei és maga a gya

korlata is olyan, hogy azt a további tervezés során elegendő egy tétel

ben szerepeltetni; redukálva ezzel a bruttó összes fát bruttó vastagfára, 

A felsorolt szempontok figyelembevételével kidolgozásra kerültek fa

fajonként a méretcsoport táblázatok. Ezek nagy terjedelme miatt példakép

pen csak az akáctáblázatok egy lapját mutatjuk be ( 1, táblázat) ,

A bemutatott rendszerben készült táblázatok alapján az előirt fatö

meg már méretcsoportokra bontható. Ehhez előzőleg csupán a szükséges 

két független paramétert kell megszerezni. Ezek - mint már azt kifejtettük 

- a mindenkori állomány átmérőterjedelme és vonatkozó átlagátmérője,

A méret cső portokra bontott vastagfából fafajonként előállítható válasz-
3 tékok tervezéséhez országos reprezentációban több százezer m terme

lési adat értékelésével tájékoztató jellegű táblázatok készültek, Figyelem

be kell venni a kihozatal pontosabb becslése érdekében - I,, II,, III, osz

tályokat megkülönböztetve - az állományok minőségét is,

A tervezés gyakorlati végrehajtása során ezek a táblázatok sokol

dalúan és jól használhatók. Ebből a szempontból kell értékelni azt a 

tényt is, hogy a mutatószámok nem jelentenek merev határokat. Helyi jel

legzetességek piaci hatások vagy a központi irányítás esetleges szem

pontjai változtathatnak a nagyságrendeken, de akár a választékfélesége

ken is. Ennek megfelelően helyi használatú választéktervezési táblázatok

ká is átdolgozhatok,

A következőkben ismerjük meg néhány fafaj országos átlagú válasz

téktervezési irányszámait ( 2,, 3,, 4,9 5,, 6, táblázat) ,

A választéktáblázatok adatai kifejezik azt az állapotot, amelyben át

lagos körülmények között a megnevezett választékból a táblázat szerinti 

mennyiség termelhető. Ez azonban - mint arra már utaltunk is - nem je

lenti azt, hogy megváltozott körülmények között másféle összetétel ne le

gyen termelhető. Ezért az egyes méretcsoportokból kihozható választékok 

sorát úgy állapítjuk meg, hogy a magasabb minőségi kategóriából minden
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1. táblázat, - Akác méretcsoporttáblázatok f ( R , / d. „)
1,3 1,J

lapszám: 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Az eloszlástipus
Az 
áll. 
átl.

középéit mérő szerinti méret cső port megoszlások 
bruttó vastagfára

szá- 1,3 
terjedelme

m.
mag. . IL ... in. IV. V. VI.

nid
-tói -ig 0 -

5,1-10 10,1-17 17,1-24 24,1-34 34,1 cm

cm %

1 6/ 8 14/ 18 8 100

9 100

10 84 16

11 77 23

12 72 28

13 70 30

2 6/ 8 20/ 26 8 89 11

9 85 15

10 78 18 4

11 70 23 7

12 62 27 11

13 55 31 14

14 47 35 18

15 40 38 22

16 35 39 26

17 31 38 31

18 27 37 36

19 23 36 41

20 19 35 46

3 6/ 8 28/.3Q 10 67 22 9 2

11 64 23 11 2

12 59 24 14 3

13 55 26 16 3

14 50 19 4

15 46 29 21 4

16 40 31 24 5

17 37 30 27 6
18 33 30 29 8
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3, táblázat, - Az egyes néretcsoportokba eső nettó vastagfa-választékösszetétel valószínűsíthető 
os mutatói

Tölgy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Méret- Min. Féldolgo- Bánya- Rost- és Egyéb iparifa Iparifa Vastag Nettó

CSC>p. o. Rönk zási fa szati 
faanyag

Papirfa forgács 
fa

Állvány
fa

Rud- 
fa Egyéb

össze
sén

tűzifa vastag
fa "

1 0)

0 £ £
0 0 %
H

59,5 33,5 1,4 1,6 96,0 4,0
• rH

II. 55,0 35,0 1,8 1,2 93,0 7,0 100,0
5*
C0 m. 36,5 38,5 3,6 0,4 79,0 21,0

1 i. 50,5 28,5 2,7 1,8 0,5 84,0 16,0
H C0

n. 44,5 32,5 3,3 0,9 0,8 82,0 18,0 100,0
>

CM in. 34,5 33,5 4,7 0,2 1.1 74,0 26,0

ia 29,0 22,5 20,5 3,5 0,5 1,0 77,0 23,0
1 

H CM ii. 24,0 26,5 19,5 3,7 0,3 2,0 76,0 24,0 100,0
£

H in. 18,5 31,0 12,8 5,2 3,5 71,0 29,0

i b- ia 22,7 21,6 4,5 0,7 2,5 52,0 48,0
vH vH

ii. 21,3 20,9 4,8 0,5 3,5 51,0 49,0 100,0
O* 
rH in. 20,5 18,5 5T.7 0,2 4,1 49,0 51,0

T 28,0 4,7 1.3 6,0 40,0 60,0
• o 

1
1. 
n 25,6 5,2 1.0 5,2 37,0 63,0 100,0

10* ni. 20,1 6,2 0,5 4,2 31,0 69,0

l

l
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4, táblázat. - Az egyes méretcsoportokba eső nettó vastagfa-választékösszetétel valószínűsíthető 
°/ü-os mutatói

Cser

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Méret- Min.
o.

Feldolgo- Bánya- Rost- és Egyéb Iparifa Vastag Nettó

csopk R önk zási fa szati Papirfa forgácsfa iparifa összesen tűzifa vastag
fai faanyagOj aJ T?(D o %TJ1 I, 12,0 3,0 20,5 42,0 1.5 79 21
100,0

ES 34
,1 II,

III.
9,5
7,0

1,0
0,5

- 21,5
22,0

44,0
45,0

1.0
0,5

77
75

23
25

i I, 10,0 2,5 21,5 41,0 2,0 77 23
100,0kJ* H O

II. 7,5 1.0 — 23,0 42,0 1,5 75 25
> CM Hl. 5,5 0,5 - 23,5 42,5 1,0 73 27

1 I, 7,0 2,0 5,0 18,5 40,5 2,0 75 25
100,0H CM

II. 5,0 1.0 3,0 20,0 43*0 1,0 73 27b*
III. 0,5 1.0 24,0 45,0 0,5 71 29

1 b- I, 1.0 3,5 22,0 45,5 1,0 73 27
100,0rH H

II. 0,5 2,0 21,0 47,0 0,5 71 291—4 O
in. - 0,5 19,0 49,0 0,5 69 31

T 3,0 67,5 0,5 71 29
1»
II. 1,5 — 67,5 - 69 31 100,0i| Q
Hl. — — - 67,0 - 67 3310*

I

N)

I
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5. táblázat, - Az egyes méret csoportokba eső nettó vastagfa-választékösszetétel valószinüsithető 
%-os mutatói

Akác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Méret- 
csop,

Min.
o. Rönk

Ftel dóig, 
fa

Bányá
szati fa

PapirfaX Rost- és 
forgácsfa

Egyéb iparifa Iparifa 
össze

sen

Vastagfa 
össze

sen

Nettó 
vastag

fa
Rudfa S zőlő- 

tám
Egyéb

A g
0 ’r?
ai aTo c

e< -o

I, 22,4 32,4 — 7,6 5,9 - — — 68,3 31,7
i—< rH II. 18,2 30,7 — 6,5 4,7 - — - 60,1 39,9 100,0
> <*) III, 16,3 29,2 - 4,7 3,5 - - - 53,7 46,3

1 I, 21,0 32,0 — 6,5 5,0 - - 0,5 65,0 35,0
>

h n
IL 14, 5 31,8 - 6,9 5,5 - — 0,5 59,2 40,8 100,0

CM Hl. 9,9 33,2 - 7,5 6,0 - - 1.0 57,6 42,4

1 I. 12,5 21,0 12,3 6,4 5,2 - 5,0 0,8 63,2 36,8
H CM II. 7,2 21,3 10,1 7,1 6,0 — 4,8 1.0 57,5 42,5 100,0

2l rH m. 3,0 22,5 9,5 7,5 6,9 - 3,0 1.2 53,6 46,4

i r- i. — 23,0 16,1 8,7 6,5 0,7 3,0 1,0 59,0 41,0
rH H n. — 23,5 13,7 7; 8 6,8 0,2 2,0 1.5 55,5 44,5 100,0
O ni. - 23,8 10,5 6,5 7,1 - 1,5 2,0 51,4 48,6

i. — 10,5 17,7 16,0 — .. 0,8 55,0 45,0
•—* A8 ii. — - 19,2 16,9 16,3 - - 1.0 53,4 46,6 100,0

in ni. - - 17,5 15,2 17,7 - - 1.0 51,4 48,6

i

N)
O

I

XCsak külön megállapodás alapján termelhető
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6, táblázat. - Az egyes méretcsoportokba eső nettó vastagfa-választékösszetétel valószínűsíthető 
%- os mutatói

Gyertyán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Méret- Minő- Féldolgo- Bányászati Rost- és Egyéb iparifa Iparifa Vastag Nettó
csop. ségi Rönk zási fa faanyag Papirfa forgácsfa — össze- tűzifa vastag

Ó £ o. Rudfa Egyéb sen fa
0

£ £

0 (D (D %
A V =■■ = =====

I. 14,0 5,5 - 20,0 1.5 — 41,0 59,0
5 n. 10,6 6,3 - 20,9 2,2 - — 40,0 60,0 100,0

C9 ni. 4,5 6,5 - 21,0 3,0 - - 35,0 65,0

1 i. 15,0 3,0 — 21,0 3,0 4 1.0 43,0 57,0
vH C") n. 11,4 4,0 — 22,1 3,3 — 1.2 42,0 58,0 100,0

>
CM iii. 4,5 4,5 — 23,0 4,0 - 1.5 40,0 60,0

1 M* i. 17,0 2,7 0,8X 24,0 4,0 — 2,5 51,0 49,0
£

rH C\] 
r-* n. 14,5 3,3 0,3X 24,8 4,5 — 2,6 50,0 50,0 100,0

mr 9,2 5,0 - 26,0 5,0 - 2,8 48,0 52,0

i. — 2,5 i,ox 37,5 6,5 2,5 2,5 52,5 47,5
33 H H

Q* ii. - 2,6 0,5X 37,0 6,7 1,2 2,0 50,0 50,0 100,0
ni. - 3,0 0,2X 34,8 7,0 1,0 1,5 47,5 52,5

i. 1.0 — 39,0 7,0 0,7 2,3 50,0 50,0
33 1 o ii. — 0,9 - 38,0 6,9 0,5 1,7 48,0 52,0 100,0

in in. — — 37,0 6,5 • 1.5 45,0 55,0

i

N)

I

Céak külön megállapodás alapján termelhető.
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esetben át lehessen csoportosítani az alacsonyabba ( 7. táblázat) 0

Áthidalandó azt a tényt, hogy a méretcsoport táblázatok bruttó vas

tagfára készültek, a választéktervezési útmutató táblázatok pedig a gya

korlatnak megfelelően nettó fatömegre vonatkoznak; ki kellett dolgozni a 

speciális nettósitási tényezőket az egyes fafajokra, A fakitermelési apadé- 

kok vonatkozásában ezek a mutatók általánosságban a bruttó vastagfára 

értendők ( pl» akác esetében 8» táblázat) a kéregapadék viszont a méret

csoportok függvényében váltó zik » Az akác fafajra vonatkozó mutatókat a 

90 táblázat mutatja be0 A bemutatott tervezési módszer fafajonként alkal

mazható, mint a legkisebb egységre, az erdőrészletre: az alapadatok ősz- 

szegzésével a teljes erdészetre; sőt, ha minden részleg ezt a tervezési 

módszert használja, az egész erdőgazdaságra.,

Kisebb pontossági igénnyel, népgazdasági tervezések előkészítésé

hez is felhasználható; információ-szolgáltatás céljából, Ez esetben ismerni 

kell használati módonként a kitermelésre várható állományok átlagos át

mérőjét, valamint a termelendő választékok volumenét és skáláját»

3, A tervezés technológiája

A vágásbecslési és választéktervezési eljárás technológiájának alap

vetően két fázisát lehet elkülönítenie Elsőként az állomány jellemzők megha

tározását, felvételét kell elvégezni a terepen. Ezek birtokában a szüksé

ges táblázatok felhasználásával, lehet megvalósítani a választékok tervezé

sét, Ez utóbbi tevékenység már nem kötődik a terephez, irodában is elvé

gezhető, A következőkben ismerjük meg a technológia két fázisát, 

a/ A terepi felvétel

Az elvi alapokat tárgyaló részben már szó volt arról, hogy a mód

szer döntő tényezője az üzeniervi fatömeg. Ennek használhatóságától 

nagymértékben függ az eljárás eredményessége. Ezért a külső munka meg

kezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a kitermelésre tervezett fa

tömeg valóban meg van-e az erdőrészletben» Kellő gyakorlattal rendelkező 

szakembernek ezt 10-20 °A-os pontosságon belül, szembecsléssel is meg 

kell tudni állapítania. Ugyancsak meg kell, hogy előzze a terepen végzett 

felvételeket a vágásra előirt fatömeg kivágandó fáinak jelölése. Ez alól 

természetszerűleg csak a tarvágás kivétel» Más esetben ettől eltekinteni 

nem célszerű, mert a felvételnek a ténylegesen kivágásra kerülő faegyede

ket kell képviselnie»

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2024. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/173-1/2024.



29

7. táblázat. - Választék átcsoportosítás! lehetőségek

Méretcsoport: 

cm

Minőséget és értéket figyelembe vevő értéksorrend

I. 1,1 - 5,0 l0 vékony rost- és forgácsfa 
2C vékony tűzifa

n. 5,1 - 10,0

l0 rövid rudfa
2, bányadorong
30 papirfa
40 rost- és forgácöfa
50 tűzifa

ni. 10,1 - 17,0

1, fűrészrönk
2„ bányafa + szőlötámfa + szőlőkaró alapanyag + 

rövid rudfa
3\ fagyártmányfa
4C pillérfa + bányaféldorong
50 papirfa
6, rost- és forgácsfa
70 tűzifa

ív. 17,1 - 24,0

1, fürészrönk
20 bányafa
30 fagyártmányfa
40 pülérfa
50 papirfa
6p rost- és íorgácsfa
70 tűzifa

V.: 24,1 - 34,®

l0 fűrészrönk
20 fagyártmányfa
30 papirfa
40 rost- és forgácsfa
50 tűzifa

VI. 34,1-től

le lemezipari rönk
20 fűrészrönk
30 fagyártmányfa
40 papirfa
5, rost- és forgácsfa 
6e tűzifa

Kiemelt, külön 
tervezendő vá
lasztékok ( csak 
részben csopor
tosíthatók át)

lo állvány 9 cölöpfa
20 vezetékoszlop
3e komlóoszlop
40 hosszú rudfa
50 kohászati keverő és leszurófa
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8. táblázat. - Akác fakitermelési apadékok a II-VI. méretcsoportban összes 

bruttó vastagfára vonatkoztatva

1 2 3

Iparifa csak iparifára csak tűzifára
kihozatal vonatko ztatva

°Á

20 - 30 3,00 2,60

31 - 40 2,40 2,63

41 - 50 2,06 3,03

51 - 60 1,85 3,38

61 - 70 1,69 3,87

71 - 1,48 5,78

6, táblázat, - Akác kéreg apadék bruttó vastagfa-méretcsoportra

vonatko ztatva

1 2 3 4 5

11. III. IV. V. VI.

5,1 - 10,0 10,1 - 17,0 17,1 - 24,0 24,1 - 34,0 34,1 -

cm cm cm cm cm

%

28,3 26,4 25,1 24,2 24,0
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Az állomány négy fő jellemzőjét kell meghatározni:

- az átmérőterjedelmet;

- az átlagátmérőt;

- az átlagmagasságot, és

- a minőségi osztályt.

Elvként fogadjuk el azt, hogy a munkaidő-ráfordítás csökkentése el

lenére a cél az, hogy a felsorolt állomány jellemzők a valóságot minél job

ban megközelítsék. Ezért nem lehet közömbös a felvétel módja. A módszer 

csak akkor lehet egyszerű és gyors, ha az állománynak mindössze egy 

bizonyos részét vesszük fel. Ennek a résznek azonban hűen kell repre

zentálnia az egészet. A reprezentáció nagyságát - ha azt az egész terü

letről arányosan vesszük fel - nem elsősorban a felvételre kerülő fatö

meg, hanem a törzsszám határozza meg. Gyakorlati tapasztalatok azt mu

tatják, hogy egyöntetű állomány esetében 50-60, egyébként 60-100 db 

törzs az, amely fafajonként alkalmas a felsorolt paraméterek megállapítá

sára, azaz jó keresztmetszetet ad az állományról,

A táblázatok használhatóságához szükséges paraméterek megszer

zésére - empirikus eredmények alapján - a rácsospróba leegyszerűsített 

alakja, a vonalas felvétel is alkalmas. Ez esetben az erdőrészletben 10- 

-20-30-40 lépésenként kitűzött vonalak irányába eső fáknak csak a d ~- 193 
adatait vesszük fel, A ”vonal” alatt - gyakorlatilag -lm széles sávot 

kell érteni,

A 20 lépésenkénti vonalas felvétel 25-30 a. 40 lépésenként! pedig 15- 

20 % között képviseli az állományt. Hogy milyen lépéstávolságot alkalma

zunk, általában az állomány egyöntetűségétől és tőszámától függ,

A vonalas felvétel történhet a rétegvonalak mentén, vagy az esés

vonalak irányában. Az előbbi könnyebb felvételt biztosit, de az utóbbi so

rán felvett törzsek jobban képviselik az állomány átlagát. Sik terepen akár 

átlósan is végezhetjük, vagy az erdőrészlet alakjának megfelelően válasz

tott irányba, egymással párhuzamosan.

Az állomány minőségi osztályának megállapítása a felvételi vonalba 

eső fák törzs minőségének meghatározásán alapszik. Azaz a felvétel során 

először meg kell határozni az egyes fák minőségi besorolását, majd ezek 

együttes értékelésével már az egész állomány átlagos minőségi osztályát. 

Erre nézve a szükséges meghatározásokat a következőkben adjuk.
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a/ Egyes fák osztályba sorolása

I, oszt/ egyenes, egészséges törzsrészek, Ebből úgy válás ztékolunk9

ahogy a vékonyodás lehetővé teszi, A fa minősége és alak

ja a teljes hosszban! választékolást is lehetővé teszi,

II, oszt, egészséges, de hibás alakú törzsek. Ilyenekből általában

közepes hosszúságú választékok tervezhetők, 1-2 tűzifa 

darab a törzsben megengedett,

III, oszt,: görbe, általában csak tűzifát adó törzsek. Rövid válasz

tékra a törzsrész hosszúság 15-20 %-a alkalmas lehet,

b/ Vágásra kerülő állomány osztályba sorolása

I, oszt,: a törzsek törzshányada 60-70 %-ban 097 vagy nagyobb,

30-40 °/*ban 0,5 - 096, Iparifa kihozatal 65 felett várha

tó, Összkép: jó állomány,

II, oszt,: a törzshányad 60-70 %-ban O95-O96, Várható iparifa kiho

zatal 40-60 Összkép közepes állomány,

III, oszt,: a törzshányad 70-80 °Á-ban O94 és kisebb. Iparifa kihoza

tal 15 °/< alatt. Összkép gyönge állomány.

Magát a felvételt a közölt ''Fahasználati munkalap terepi felvételhez" 

elnevezésű nyomtatványon kell végezni, fafajonkénti bontásban ( 10, táblá

zat) , Végrehajtásához elegendő két9 maximálisan három személy. Három 

fős terepi munka esetén egy személy átialóval méri a felvételi vonalba eső 

törzsek átmérőjét és a fafaj megjelölésével bemondja azokat a jegyzőkönyv 

vezetőjének, A törzsminőség megítéléséhez megfelelő szakmai előképzett

ségű személy bemondja a törzs minőségi osztályának megfelelő számot. 

Amennyiben két fős a felvételező brigád, akkor a törzsminősitést a jegy

zőkönyv vezetőjének kell végezni.

Az átmérőfelvétel befejeztével elsőként adódik az átmérőterjedelem - 

a felvételi lapról, A munkalap R rovatában megjelenik azaz intervallum, Cl J- 9O 
amely a talált legkisebb és legnagyobb átmérő közé esik. 

Megfelelően megállapított felvételi vonal-irány és sűrűség esetén ennek az 

értéknek jól kell reprezentálni az állomány teljes átmérőmegoszlását, A 

kezdő- és végérték feltűntetésével bejegyezzük a felvételi lapra ( R ~ U 
cm/ crrj) „ Ezt követően összegezni kell a törzsek számát mind a törzsminő- 

ségi osztályokban, mind átmérőfokonként és összesen. Az összes felvett
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10, táblázat, - Fa használat i munkalap terepi felvételhez 

____________ ___________________________________  erdőrészletben előirányzott
3

 m bruttó fatömeg méretcsoportos bontásáról

____________________  fafaj esetén ____________________  fafaj esetén

Rh 
dl,3

a megmért törzsek egyen
kénti jegyzése

Ősz- 
sze- 
sen 
db 
(n)

Rh 
dl,3

a megmért törzsek egyen
kénti jegyzése

Ösz- 
sze- 
sen 
db 
(n)

i 2 3 1 2 3

törzsrrinőség szerint törzsminőség szerint

6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Ossz, Ossz,

Kivágandó törzsek átlagos minőségi 
o s ztálya: _______________________________

Kivágandó törzsek átlagos minőségi 
osztálya:______ ________________________

Rh 
dl,3

ai,3 H Rh
dl,3 dl,3 H

cm/ cm cm m cm/ cm cm m

Bruttó ösz- 
szes fa Vékonyfa Bruttó vas

tagfa
Bruttó ösz- 
szes fa Vékonyfa Bruttó vas

tagfa

3 m %
3 m 3 m 3 m %

3 m 3 m

A bruttó vastagfa megoszlása A bruttó vastagfa megoszlása

Tipus n. ni. ív. V. VI. Tipus II. III. IV. V. VI.

méretcsoportban méretcsoportban

% %

3 m
3 m
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felvett törzsszámból Weise-szabállyal számítható az átlagátmérő és a 

d cm - rovatba beírható., Ezt követően 3-5 db, átlagátmérőnek megfele- 

lő vastagságú törzs magasságának megmérésével az átlagmagasság meg

állapítható és a megfelelő rovatba (Hm) beírva alapot ad a vékonyfa Q/i- 

os mutatójának meghatározásához, Végezetül az állomány minőségi osztá

lyának megállapítása a közölt szempontok szerint kell hogy történjen, a 

törzs minőségek súlya szerint,, Határesetekben, amikor két vagy több törzs- 

minőség-csoport azonos aránnyal jelentkezik, az összbenyomás dönt.

Az elmondottak elvégzésével a szigorúan vett terepi munka befejező

dik, A lap teljes kitöltése innen már irodában is végezhető, bár meg keli 

jegyeznünk, hogy célszerűbbnek látszik a méret cső portos bontást is a 

helyszínen beírni, ha erre mód van, így elkerülhető az az esetlegesség, 

hogy bármi probléma miatt újra ki kell menni a helyszínre.,

A külső felvétel munkaidőszükséglete - lépéstávolságtól, területnagy

ságtól és terepviszonyoktól függően - a teljes méretcsoportbontásig erdő

részletenként mintegy 60 - 120 perc,

b/ A tervezés további menete

Első lépésként - még mindig a terepi felvételi lapon - el kell végez

ni a bruttó vastagfa szétbontását vékonyfára és vastagfára. Erre a célra 
3a munkalap ’’Vékonyfa % - m " rovatát lehet felhasználni, A szükséges Q/i- 

értéket az átlagátmérö ( d _) és átlagmagasság ( H) alapján erre a célra 

kidolgozott táblázatokból kell kiolvasni. Az eniitett táblázatok abból a meg

fontolásból is készültek, hogy mig a Sopp-féle fatömegtáblák vékonyfa-szá

zalék adatai csak egyes fákra vonatkoznak, addig a tervezési módszerhez 

állományokra értelmezett vékonyfa arányokra volt szükséges, Ezeknek a 

táblázatoknak egyikét bemutatjuk ( 11, táblázat) ,

A táblázatból nyert vékonyfa - % értékkel szorozva az üzemterv
3 áltál előirt bruttó összes fatömeget, megkapható a vekonyfa m - összege, 

Ezzel csökkentve a bruttó összesfatömeget nyerhető a bruttó vastagfa.

Az átmérőterjedelem alapján megállapítva a tipusszámot9 a méretcso

portos vágásbecslési táblázatokban a megfelelő típushoz hozzárendelhető 

az átlagátmérö, Egyetlen százalékos sor adja a bruttó vastagfa bontására 

felhasználható arányokat. Ezek a nyomtatvány erre a célra szolgáló he

lyére írva, majd elvégezve a fatömeg beszorzását, a bruttó fatömeg külön-
„ 3 x .bözo méretcsoportokba eso m -értékéit adjak, amelyek ilyen módón mar 

alkalmasak a tervezés következő fázisának elvégzésére, a választékterve-
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11, táblázat. -Tölgy összesfatömegre vonatkoztatott vékonyfa százalék

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2o 21 22 23 24 25 “2T" 27 28 29 3o 51 32 53 35 35“ 37 75“ 39

IW 
s

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2o 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3o 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4o 41 42 43 44 45/60

cm-es átlagos mellmagassági átmérő esetében
8 36,o 33,o

27,o

19,3 18,5
17,5

16,0
14,5 13,7

12,7
11 >9 11,6

11,0 lo,5
10,1

9,6
9,2

8,8
7,9

7,5 7,1
6,8 6,6

1

6,5

1

6,o 5,8
5,5 5,3 5,1 5,o

4,8 4,6 4,5
4,4 4,3

4,2 4,2 4,1

9 3o,o 28,6
lo 27,o 25,9 24,7
11 24,1 22,3
12 19,8 18,7 17,8
13 18,2 17,2 16,8
14 16,6 16,0 15,4
15 15,3 14,7 14,1 13,2
16 15,6 12,8 12,4
17 12,1 11,6 11,3
18 11,3 11,0 lo,8 lo,3
19 lo,7 10,4 10,1 9,9
2o lo,3 lo ,0 9,7 9,4
21 9,7 9,5 9,2 8,9
22 9,3 9,o 8,7 8,4
23 8,8 8,4 8,1 7,7
24 8,1 7,7 7,5 7,3 7,o
25 7,5 7,1 6,8 6,7 6,4
26 6,7 6,5 6,3 6,1 5,8 5,7
27 6,2 5,9 5,6 5,4 5,3 5,1 5,o 4,9
28 5,2 5,1 5,o 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5
29 •

4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
3o 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0
31 • 4,0 4,0 4,0
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zésre, Mielőtt azonban erre rátérnénk, a teljesség kedvéért itt kell meg

említeni, hogy előfordulhat olyan eset, amikor a tipusazonositást nem lehet 

elvégezni, mert az adott állománytörzseloszlása nem jellemezhető a leve

zetett paraméterekkel. Ebben az esetben az úgynevezett egyedi méretcso

port számítást kell alkalmazni, E célból a felvett törzsekre el kell végezni 

a f atomé gszámitást, azokkal a fa magas Ságokkal, amelyeket ilyen esetekre 

dolgoztunk ki. Az igy nyert fatömeg speciális alap-méret csoport tábláza

tok szerint bontható, A vázolt eshetőség igen ritka volta miatt az említett 

átlagmagasság és alap-méret cső port táblázatok bemutatásától eltekintünk. 

Adódhat olyan eset is, hogy a terepi felvételt követően a termelés 

valamilyen okból elmarad. Ilyenkor a fatömeget, az átmérőterjedelmet és az 

átlagátmérőt aktualizálni kell az újra felmerült időpontra. Ezt az üzemterv 

adatai ( kor, fatömeg, folyónövedék, átlagátmérő, termőhelyi osztály) alapján, 

illetve fatermési tábla segítségével a kor függvényében történő grafikonos 

szerkesztéssel kell elvégezni. Ez azonban csak akkor szükséges, ha az 

átlagátmérő változása a felvétel eltelte óta 1 cm-nél nagyobb,

c/ A választékok tervezése

A tervezés egyszerűsítése és áttekinthetősége végett célszerű a 

választéktervezést külön munkalapon végezni ( 12, táblázat) , 

A méretcsoportok bruttó fatömegre vonatkoznak, a választékok pedig nettó 

értendők. Ezért első lépésben a nettósítást kell elvégezni. Ezen belül is 

elsőként a kitermelési apadék levonását ( a 8, táblázat alapján) , Ennek 

értékei az iparifa kihozatal függvényében jelennek meg. így először a 

kérdéses tervezési helyen az illető fafajra jellemző átlagos kihozatalt kell 

figyelembe venni ( korábbi évek tapasztalati értékei, a tervezésben érvénye

síteni kívánt szerfa-nagyság) , Ennek megállapítása után a vonatkozó ter

melési apadékmutató már egyértelműen meghatározható, A méretcsoportok

ban fennmaradó ”Vastagfa összjkéregben'’ fatömegből a 2, - 6, táblázatok 

figyelembevételével tervezhetők a kéregben mért, választékféleségek, a tű

zifa, a rost- és forgácsfa. Ezután a maradék fatömegből méret csoporton

ként levonásba jön a kéregapadék, és végezetül kerül sor a ké1 eg nélkül 

mért választékok tervezésére.

Az alkalmazott tájékoztató jellegű választéktervezési táblázatok jó 

alapot adnak arra, hogy reális, az optimális felé hajló választékösszetétel 

jöjjön létre, ahol mindig a reális jellegen van a hangsúly. Ennek ellenére 

figyelmeztetőleg kell említeni azt, hogy a tervezőnek feltétlenül mérlegelnie 

kell az adott körülményeket is ( népgazdasági érdek, piaci igény, értékter-
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12. táblázat, - Választéktervezési munkalap

Fafaj:

Községhatár:

EFAG

Erdőrészlet:

Erdészet:

Kelet:

Té
tel Megnevezés

Fatömeg méretcsoportonként

II.
6-10 
cm

III.
11-17 
cm

IV0 
10-24 

cm

V.
25-34 

cm

VI.
35- 
cm

Ősz- 
sze- 
sen

1 A bruttó vastagfa a fa
használati munkalapról

3 m2 Kitermelési apadékOÜO%

3, Vastagfa össz.kéreg- 
ben ( 1-2)

4

0

N

(J)

íÜ

'(Ü

>

1 

ül) 
0)

'0;

vastag tűzifa

3 m

5 rost- és for
gácsfa

6

7 összesen ( 4+ 6)

8 egyenleg ( 3-7)

9

10
Kéreg levonás

%
3 m

—

11

K
 é r

 ej 
g né 1

 k 
ú 1

vast«„fa k-.nélköl. 
( 8-10)

3 m

12 ebből:

13 fürészrönk

14 feldolgozási fa

15 pillérfa

16 bányafa

17 bányadorong

18 papirfa

19

20

21

22 egyéb
~23~ nettó vastagfa 

összesen1 (*7+11)
3 m
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melés stb.) s ennek megfelelően kell dönteni a méret cső porton belül a vá

lasztékok arányairól vagy akár az egyes választékféleségekről. Különösen 

érvényes ez ott, ahol az 5,1 cm-nél vékonyabb anyag felhasználását is 

tervezik. Erre nincs táblázati adat, minden esetben a korábbi évek gyakor

lata és a mindenkori értékesítési lehetőségek adnak eligazítást. A méret

csoportos tervezésnek éppen ott van a nagy előnye, hogy a méretcsopor

tok nettó fatömegének megállapításával megtererrtjük a biztosabb tervezési 

alapot, amelyből adott esetben az adott körülmények figyelembevetelevel a 

tervező rugalmasan írhatja elő a termelendő választékokat.

4. A tervezési módszer fejleszthetősége

Az ismertetett alapelvü és technológiai rendű tervezési eljárást ed

dig hazai- és nemesnyárakra, erdeifenyőre, gyertyánra, kocsányos- és 

kocsánytalan tölgyre, akácra, cserre és bükk fafajra dolgoztuk ki, a 

szükséges táblázatokkal együtt. A közeli jövőben egyéb kemény- és e- 

gyéb lágylombos fafajokra is elkészül.

Ugyancsak a fejlesztés lehetőségét Ígéri az az elképzelés, hogy a 

teljes tervezési rendszert gépi feldolgozásra is alkalmassá lehet tenni. Ez

által részévé válhat a közép és hosszutávu fahasználati tervezések ala

kuló számitógépes koncepciójának, valamint a vágásszervezési tervezések

nek is.

A számitógépra adaptálás módja és lehetősége az egyes méretcso

portok értékeinek, értéksorainak függvényszerü meghatározásában rejlik. 

A választéktervezési modellek memorizálásával, az átmérőterjedelem (típus) 

és átlagátmérő szerint gépi utón lenne meghatározható az egyes méretcso

portokból termelhető választékok sora és volumene.

Ha ezeket is figyelembe vesszük elmondható, hogy a vizsgált terve

zési módszer rugalmas, fejleszthető és a választéktervezés pontosabb és 

gyorsabb megoldásának még jobb lehetőségét ígéri.
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IU» A fahasználati nwkahelyek koncentrálása

1„ Probléma felvetés

Az erdőgazdálkodást világviszonylatban, igy hazánkban is a munka

erő elvándorlás jellemzi, Ennek az a fő oka, hogy az iparban, a szolgál

tató hálózatban, de még a mezőgazdaságban is sokkal kedvezőbb munka

feltételek és kereseti lehetőségek alakultak ki, Ilyenformán az erdészetben 

a termelési folyamatok végrehajtásához igénybe kell venni a technika nyúj

totta lehetőségeket, A gépesítéssel alapvetően két célt kell megoldanunk. 

Egyrészt a termelékenység növelésén keresztül pótolnunk kell a kieső 

munkaerők kapacitását, másrészt a nehéz fizikai munka kiküszöbölése és 

a munkafeltételek javítása révén a munkáérőelvándorlást olyan mértékűvé 

kell csökkentenünk9 hogy a kieső munkaerő folyamatosan pótolható legyen 

az anyagi források engedte műszaki fejlesztéssel,

A gépek bevezetése a termelésbe - a fenti okok miatt - objektív 

követelmény, A Buenos Airesben 1972-ben megtartott erdészeti világkong

resszuson a gépesítés három szakaszát különítették el,

1B Az egyes műveletek egymástól független részleges gépesítése, a kézi 

munkában alkalmazott szervezeti keretekben,

20 Valamennyi művelet teljes gépesítése, az egyes műveletek közötti kap

csolat megtererrtése komplex munkaszervezetben,

3„ Több művelet elvégzése ugyanazzal az automata vezérlésű géppel,

Hazánkban jelenleg az erdőgazdaságok zömében a gépesítés első 

fázisa folyik. Kezdetét vette azonban és egyre gyorsabb ütemű második 

és újabban a harmadik szakaszra jellemző gépesítés,

A fahasználati munkahelyek koncentrálásával szemben különböző igé

nyeket támasztanak a különböző gépesitettségű termelések. Egyben azon

ban mindegyik követelménye azonos. Nevezetesen abban, hogy miután az 

anyagmozgatáshoz és a felkészítéshez nagy lóerő teljesítményű gépek 

szükségesek, a megfelelő kihasználtság érdekében nagy fatömegeket igé

nyelnek, Ezért hasonlóan az erdei vasutak létesítésekor kialakult helyzet

hez, a gépesítés előrehaladtával együtt a vágásterűletek növekedése vette 

kezdetét, Az ökonómiai kérdéseket cs$k szűk perspektívában szemlélő szak

emberek, a tarvágások és a mesterséges felújítás előtérbe helyezését,, a 

szomszédos erdőrészletek egy nagy vágásba történő összevonását, tehát 

a vágásterűletek koncentrálását tartják a gépesítés alapfeltételének. Ugyan
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akkor más oldalról világviszonylatban egyre inkább előtérbe kerül az er

dők felé támasztott hármas követelmény, éspedig a fatermesztés, a környe

zetvédelem és az üdülés.

Hazai viszonyaink között nem húzható éles határvonal a különböző 

rendeltetésű erők között. Az alacsony erdősültség! százalékunk és a nagy 

népsűrűség miatt az elsődlegesen fatermesztési rendeltetésű erdőknek is 

fontos a védelmi és üdülési szerepe. Ennek azonban úgy kell megfelelni

ük, hogy a fahasználatok egyidejűleg kielégíthessék a bővitett újraterme

lés elve által támasztott követelményeket is,

2, A munkahely koncentrálás hazánkban alkalmazható változatai

A fahasználati munkahelyek koncentrálása nem újkeletű probléma. 

Ebben az erdőgazdálkodás különböző időszakokban kialakult áramlataitól 

függően torzulásig menő túlzások jöttek létre. Amint arra a bevezetőben 

is utaltunk, az erdei vasutak megjelenése, mint a gépesített szállítás első 

megoldása, a vasút két oldalán lévő erdőket az épités előrehaladásának 

megfelelő ütemben felemésztette, Pl0 a volt kincstári Gyertyánliget Erdő

gondnokságban az erdei vasút újonnan létesített szárnyvonala mellett 25-
350 ezer m -es bükk tarvágások sem mentek ritkaság-számba. Az erdő-

3 
gondnokság az évi 110 ezer m -es vágástervét rendszeresen 3-4 vágás

területen teljesítette.

Ezeknek a torzulásoknak az ellenhatásaként alakult ki a másik véglet, 

amikor az erdőművelés erdőtipológiai alapokra helyezésének első szaka

szában a második világháború után a termőhelyi viszonyok kis foltokban 

jelentkező eltéréseit is figyelembe véve egy-egy erdészet az évi 20-25
3

ezer m vágástervét 2-300 erdőrészletben teljesítette,

A fakitermelés motorfűrészre, traktorra és tehergépkocsira alapozó 

jelenkori gépesítésének első szakaszában, amikor a műveletek gépesítése 

egymástól izoláltan és különböző intenzitással történik, és amikor a műve

letek zömének végrehajtása továbbra is magán a vágásterületen, vagy an

nak szélén kialakított felsőrakodón megy végbe, a gépek folyamatos üze

meltetésének a biztosítása ismét a nagy kiterjedésű vágásterületek felé 

orientál, A gépesítésnek ebben a szakaszában lévő erdőgazdaságok tehát 

a fahasználati munkahelyek koncentrálását csak a vágásra jelölt erdőrész

let teljes fatömegének egyszerre történő kitermelésével és több szomszédos 

erdőrészlet egy vágásterületbe kapcsolásával látják megoldhatónak.
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A gépesítés második szakaszába^ arríkor már a teljes termelési fo

lyamatok komplex gépesítéséről van szó, a fahasználati munkahelyek kon

centrálására uj lehetőségek nyílnak, A közbenső és alsórakodók mellett 

létesített felkészítő telepekre több erdőrészlet, vágásterület anyagának vá

lasztékolása, darabolása, felkészítése ( kérgezés, hasítás) , készletezése 

koncentrálható. Fenyő fafaj esetében a gallyazás is átkerülhet a felké

szítő telepekre. Ebben a rendszerben tehát éppen azok a műveletek, ame

lyek korábban a vágás területek összekapcsolását követték, elszakadva a 

vágásterületektől, a kiépített munkahelyeken még nagyobb koncentrálási 

lehetőséget teremtenek, A vágásterületen munkát végzők száma nagymér

tékben lecsökken. Az átállás egyik vágásterületről a másikra nem jelent 

sem a gépek, sem a munkások számára jelentős kiesést, mert csak a mo

torfűrészek és az egyébként is minden műszak végén munkahelyről levo

nuló közelitőgépek áttelepítéséről kell gondoskodni. Ezért a fahasználati 

munkahelyek koncentrálása a közbenső és alsó rakodói hosszúi ás rend

szerekben uj tartalommal töltődik fel. Nem feltétlen követelmény az egyes 

vágásterületek fatömegének növelése, A koncentrálás követelményeit kielé

gíti az is, ha a vágásterületek ugyanannak az útnak mentén ugyanabban 

a gravitációs körzetben helyezkednek el, A gépesítés harmadik szakaszá

ban ismét a vágásterűletek növelése, és a felnövelt területek azonos ut 

mellé koncentrálása kerül előtérbe.

Az első és második gépesítési szakaszra jellemző termelési rend

szerekben eltérő a koncentrálásból származó előnyök és hátrányok súlya, 

A harmadik szakasz az első és második szakaszra jellemző koncentrálás 

egyes előnyeit és hátrányait egyesíti,

Hazánkban a gépesítés első szakaszát reprezentáló tőmelletti, vagy 

felső rakodói darabolásos, felkészitéses és készletezéses kitermelés ese

tében tehát, amint láttuk a munkakoncentrálás az egyes erdőrészletek fatö

megének egyszerre történő kitermelését és több szomszédos erdőrészlet 

egy vágás területté történő összekapcsolását jelenti, A koncentrálási volu

men az alkalmazott gépek számától, áttelepíthetőségétől, a napi teljesít

ménytől, a kitermelt választékok tárolására alkalmas rakodóhely nagyságá

tól és a vágásterülethez csatlakozó ut műszaki állapotától, kapacitásától 

függ, A vágásterületek koncentrálásából származó előnyök és hátrányok 

másként jelentkeznek sikvidéken, másként domb- és hegyvidéken, és is

mét másként a természetes és mesterséges felujitásu vágásterületeken, A 
x , 3

sok hatótényező miatt sem területben, sem kitermelésre kerülő m -szambán 

nem fejezhető ki konkrét számadattal a koncentrálás foka. Ezért azt, hogy 
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adott viszonyok között a koncentrálással milyen mértékig lehet elmenni, 

az előnyök és hátrányok ismeretében helyileg kell eldönteni» A koncent

rálás mértékére nézve alaptételként kell elfogadnunk azt, hogy a vágás

terület nagysága nem lépheti túl a biztonsággal felújítható terület nagyságot» 

A tőmelletti és felsőrakodói darabolásos, felkészitéses és készlete- 

zéses rendszerben a vágásterületek koncentrálásából származó:

l0 Előnyök:

a/ Csökken a munkahelyi szervezés előkészítésének, a gazdasá

gossági előkalkulációk, a vágás szervezési tervek kidolgozásának 

időszükséglete»

b/ Kevesebb uthossz forgalombiztonságáról kell gondoskodni» Ez

által csökken az utak karbantartására fordított összeg. Nagyobb 

lehetőség nyilik a szállításra igénybe vett rövidebb uthossz sta

bilizálására»

c/ A munkahelyi szervezéshez értő erdészek kezébe összpontosít 

ható a vágások művezetése»

d/ A koncentrált vágásterületre több munkacsapat és gép összpon

tosítható» Ennek eredményeként a munkáérőszállitás, a dolgozók 

szociális ellátása, üzemi étkeztetése, melegedő felállítása, a mo- 

torfürészkezelők előirt váltása, a gépek üzemanyag-ellátása, kar

bantartása, javítása jobban megszervezhető»

e/ A kevesebb számú, koncentrált munkahelyen az ellenőrzés, a 

központi irányítás, a társadalmi tulajdon védelme, a napi munka

időkihasználás, a termékek számbavétele, nyilvántartása jobban 

megoldható*

f / A választékolás művelete, ennek révén az értékkihozatal javít

ható, mert egyrészt a kevesebb számú koncentrált munkahelyre 

a választékolásban jártas erdészek összpontosíthatok, másrészt 

olyan választékcsoportok is termelhetők, amelyekre a kis fatöme

get adó vágásokban a kis volumen miatt jelentkező szállítási 

nehézségek miatt nem kerülhetett sor»

g/ A koncentrált használat után koncentráltan jelentkeznek az erdő

művelési munkák is» Ez egyszerűbbé teszi a munkaerő és az 

anyagok szállítását, a munkák irányítását és ellenőrzését»
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h/ A koncentrált munkahelyek folytán a vad zavarása csak az er

dő kis hányadában jelentkezik, ezért vadászati érdekeket szolgák

2, Hátrányok:

a/ A nagy kiterjedésű koncentrált vágásterületek esetében nem biz

tosítható a természetes felújításra épülő bővített uj rátér mélés. 

Előtérbe kerül a mesterséges felújítás, vagy a sarjaztatás0 A 

természetszerű erdők aránya csökken,

b/ Nagy kiterjedésű monokultúrák alakulnak ki, amelyek a károsítá

sokkal szemben nehezen védhetők,

c/ A nagy kiterjedésű vágásterűletek rontják a tájképet. Csökken 

az erdő üdülő és szociális értéke,

d/ A nagy kiterjedésű vágásterületek környezetvédelmi hatása rom

lik, Utat nyit a szelek és az erózió romboló hatásának,

e/ Az utón bonyolódó nagyobb forgalom miatt vagy fel kell növelni 

a korona szélességet, vagy sűríteni kell a kitérőket. Ez beruhá

zási többlettel jár,

f / A munkát hátráltató időjárási változások egy-egy vágásban nagy 

létszámú munkásgárdát érintenek, A szállítási viszonyok leromlá

sa esetében nincs mód kedvezőbb utak melletti vágásokba átte

lepülni, mert erre a koncentrálás nem ad lehetőséget,

A gépesítés második szakaszát megvalósító hosszufás, közbenső-, 

vagy alsórakodói darabolásos és készletezéses kitermelés esetében az 

azonos feltáró ut mellett gyöngyszemen felfűzött vágásterületekkel és az 

alsó rakodói darabolás, felkészítés és készletezés alkalmazásával kiala

kított koncentrálási formának az előnyei és hátrányai a következők:

1. Előnyök:

a/ A fakitermelés válás ztékolási, darabolási, felkészitési ( hasitás, 

kérgezés) , belső anyagmozgatási, választékberendezési, készle

tezési és számbavételi műveleteit úgy koncentrálja a közbenső, 

vagy az alsórakodó melletti felkészítő telepekre, hogy annak 

nincsenek káros környezetvédelmi és üdülési következményei. 

Nem igényli nagy kiterjedésű vágásterületek kialakítását.
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b/ Miután a munkaigényes műveletek azonos körülmények között 

azonos gépsorral oldhatók meg, méginkább csökken az önkölt

ségkalkulációra és a vágásszervezési tervekre fordított idő,

c/ A szállítás ezúttal is az erdészetnek csak meghatározott útsza

kaszaira koncentrálható» A vágásterűletek egymástól megfelelő 

távolságra, kis számú gravitációs körzetbe jelölhetők ki,

d/ A szervezési feladatok a felkészítő telepek kisebb száma miatt 

még rátermettebb és képzettebb szakemberek kezébe összponto

síthatok»

e/ A felkészítő telepen a munka az időjárási hatásoktól függetlenít

hető» Ilyen formán a fahasználatban dolgozók nagyobb hányadá

nak javulnak a munkakörülményei»

f / A felkészítő telepek a lakott helyek közelében létesíthetők, tehát 

csökken a munkahelyre szállítandó dolgozók száma»

g/ A koncentrált felkészítő telepen kiküszöbölhetők a vibráció- és 

zajártalmat okozó benzin motoros fűrészek, a szociális ellátás 

( öltöző, zuhanyozó, melegedő, üzeni étkeztetés, orvosi ellátás stb») 

ipari szinten megoldható»

h/ A gépek folyamatos üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantar

tása, javítása, üzemanyagellátása, a termelés irányítása, ellenőr

zése, a napi munkaidő kihasználása, a termékek számbavétele, 

nyilvántartása, a társadalmi tulajdon védelme még jobban meg

szervezhető»

i I A választék-megoszlás és az értékkihozatal tovább javítható» A 

minőségromlás teljes egészében kiküszöbölhető,

j / A vágásterületekről a faanyag a döntés után azonnal közelítésre 

kerül» Az erdőnevelési károk csökkennek»
I

k/ Miután a munka koncentrálásnak ez a fajtája nem igényli az ősz- 

szevont, nagy kiterjedésű vágásterületeket, lehetőség nyílik az 

arra alkalmas termőhelyi viszonyok között a természetes felújítás 

alkalmazására, és a természetszerű erdők nevelésére,

2» hátrányok

a/ A vágásterületen csak két részleg dolgozik, A döntést, gallya

zást, elődarabolást végző motorfürészes, és a közelítést végző, 
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általában traktoros részleg,, A vibráció-, és a zajártalmat meg

előző fürészelési időkorlátozás körültekintőbb szervezést és el

lenőrzést kiván, ( Egy napon belül a két fűrészelő és a traktoros 

kisegítője között kell a váltást megszervezni, Ilyenformán a kise

gítőnek is motorfürészkezelésre képesített dolgozónak kell lennie. 

Hetenként célszerű a rakodón és a vágásterületen dolgozók kö

zötti cserét bevezetni,)

b/ A tő mellett dolgozó kisszámú, egymástól egyidőben kisebb-na

gyobb távolságra, de azonos ut mellett dolgozó döntő, közelítő 

részlegek összefogása, irányítása, ellenőrzése, szociális ellátása 

nehezebb,

c/ Mivel tő mellett és felsőrakodón nincs nettó számbavétel, - ha a 

felkészítő telepre azonos időben több erdőrészlétből érkezik fel

készítendő anyag- problémát okoz a tő mellett dolgozók teljesít

ményének és az üzente rvi elszámolásba viendő fatömegnek a 

megbízható megállapítása,

d/ A fahasználati munkahely-koncentrálásnak ez a formája csak ak

kor alkalmazható, ha a közbenső, vagy alsórakodó mellett léte

sített felkészítő telep beleesik az erdőrészletekből kikerülő vá

lasztékok értékesítési útjába,

e/ A felkészítő telepek folyamatos üzemeltetéséhez folyamatos szállí

tást lehetővé tevő úthálózat, és a hosszufa tartalékkészletek ki

alakítására alkalmas rakodóterület szükséges,

A gépesítés harmadik szakaszában - arrint azt már kifejtettük - a 

felnövelt vágásterületeket koncentráljuk azonos gravitációs körzetekbe D Ezt 

a koncentrálási változatot célszerű alkalmazni pl, a Nagykunsági EFAG- 

ban alkalmazott ÖSA gépsor esetében ( döntő-, közelitő kombájn; gallyazó-, 

daraboló processzor; kihordó) „

1, Előnyök:

a/ Még inkább csökken a munkahelyi szervezés előkészítéséhez, 

a gazdaságossági előkalkulációk, a vágás szervezési tervek ki

dolgozásához szükséges globális idő,.

b/ Még kevesebb ut-hossz forgalorrbjztonságáról kell gondoskodni, 

Tovább csökken az utak karbantartására fordított összeg. Tovább 
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növekszik a lehetőség a szállításhoz igénybevett ut hossz stabi

lizálására.,

c/ A munkahelyek számának további csökkenése lehetővé teszi azt, 

hogy a munkahelyi irányítás mérnöki feladattá váljon,

d/ A fadöntési károk teljesen kiküszöbölhetők,

e/ A dolgozók számának további csökkenése miatt a kulturált mun

kahelyre szállítás, a szociális ellátás (tisztálkodás, étkeztetés, 

kondicionált vezérlőfülke, stb,) teljes egészében megoldható,

f / A kis számú munkahelyen az ellenőrzés, a központi irányítás, a 

gépek folyamatos üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantartása, 

javítása, üzemanyagellátása, a társadalmi tulajdon védelme, a na

pi munkaidőkihasználás, a termékek számbavétele, nyilvántartása 

még jobban megszervezhető,

g/ A helyi vibrációártalom teljesen kiküszöbölhető,

h/ A vágásterületről a kitermelt fa azonnal kikerül,

i / A kétszeresen koncentrált fakitermelés után még kisebb területen 

jelentkeznek az erdőművelési munkák. Ez tovább csökkenti a 

munkaerő- és anyagszállítás gondjait,

j / Még kisebb körzetekbe koncentrálódik a munka, ezért a vad za

varása tovább csökken,

2, Hátrányok:

a/ Ez a koncentrálási mód sem teszi lehetővé a természetes felújí

tásra épülő bővített újratermelést. Előtérbe kerül a mesterséges 

felújítás, vagy a sarjaztatás, A természetszerű erdők aránya csök

ken,

b/ Nagy kiterjedésű monokultúrák alakulnak ki,

c/ A koncentráltan jelentkező nagy kiterjedésű vágásterületek még 

inkább rontják a tájképet» Tovább csökken az illető gravitációs 

körzet üdülő, szociális és környezetvédelmi értéke,

d/ A választékok számának csökkenése miatt csökken az elérhető 

árbevétel.
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A különböző gépesítési szintekhez, de főleg a harmadikhoz csatla

kozó koncentrálási változat esetében a már kis számú gravitációs körzet

be koncentrált munkahelyeket évente csak meghatározott erdészetekbe 

összpontosítják0 Ennek révén ugyanabban az erdészetben - főleg véghasz

nálatra - csak két-három évente kerül sor,

Azt, hogy a koncentrálásnak melyik változatát valósítjuk meg, a faki

termelés technikai szintjén kívül egyéb tényezők együttes eredője határoz

za meg. Ezek közül, mint legfontosabbakat az erdőműveléshez alkalmazott 

technikai színvonalat, a munkaerőhelyzetet, a feltártságot és a művezetés 

formáit emeljük ki.

A fahasználati munkák koncentrálása - amint láttuk - egyúttal az 

erdőművelés koncentrálását is jelenti. Ezért a két üzemágban jelentkező 

különböző technikai szint korlátozó tényezővé válhat.

A munkaerőhelyzet a létszámon, a szakképzettségi szinten és a 

helyhez kötöttségen keresztül válik meghatározóvá. Ott, ahol pl. még kel

lő számú munkaerő áll rendelkezésre - csillapítottabb lévén a technikai 

fejlődés - a sok munkás szállítása nem gazdaságos. Legfeljebb az erdé

szeteken belüli községhatáros koncentrálás jöhet szóba. Nem elsőrendű 

követelmény az összevont, nagy kiterjedésű munkahelyek kialakítása sem,

A szakképzettségi szint a kereseten keresztül gátolja vagy segíti a 

koncentrálást. Az alacsony keresetű, szakképzetlen dolgozónak például 

nem érdemes a lakóhelytől távoli, viszonylag nagy fel- és levonulási időt 

követelő munkahelyekre dolgozni járni. A koncentrálás megvalósítása ezért 

akadályokba ütközik. Ugyancsak ellene hat a koncentrálásnak egyes vi

dékeken a falusi lakosság kialakult helyhez kötöttsége is, ami miatt még 

kulturált szállítás esetében sem hajlandók a község határán túl munkába 

menni.

A felsoroltakkal szemben, ha nem áll rendelkezésre kellő számban 

munkaerő, növekszik a technikai szint, növekszik a dolgozók szakképzett

sége és keresete, csökken a helyhez kötöttség, tehát kialakulnak a kon

centrálás előfeltételei.

A termelékenyen dolgozó, korszerű technika alkalmazásának alapfel

tétele a megfelelő sűrűségű, nagy kapacitású szállítógépek forgalmát is le

hetővé tevő, időjárásbiztos feltáróhálózat. Ezért az elmaradt feltárásuerdő- 

gazdaságokban a munkahely koncentrálásának csak az alacsonyabb foko

zatai alkalmazhatók, míg az intenziven feltártakban a legmagasabb fokoza

tok is megvalósíthatók.
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A munkahelyi irányítás - a művezetés - színvonalának szinkronban 

kell lennie a technika fejlettségével Áttételesen tehát a művezetők alacsony 

szakmai és szervezéstudományi képzettsége gátolja, a magas fokú pedig 

segiti a munkahely koncentrálását.

Az előadottak után vizsgáljuk meg, hogy az űzemtervek és az erdő

rendezési alapelvek jelenlegi formájukban miként segítik a bövitett újrater

melést biztositó, de egyúttal a környezetvédelmi szempontokat is kielégítő 

fahasználati munkahely koncentrálást. Egyértelműen megállapítható az, hogy 

az erdőrendezőségek határozott intézkedéseket tesznek a gépesített mun

kákat hátráltató kis - egy-két ha-t is alig elérő - erdőrészletek megszűn

tetésére, Ugyanakkor környezetvédelmi szempontok miatt - nagyon helye

sen - megakadályozzák a nagy vágásterűletek ( 20-50 ha) kialakulását is. 

Örvendetes az az állásfoglalás is, hogy a fafajok szerinti készletgaz

dálkodást erdőgazdasági, és nem erdészeti, vagy még inkább községhatár 

szinten követelik meg, A koncentrálásnak részben gátja azonban az, 

hogy a kitermelt fatömeg fafaj-szerinti megoszlását éves relációban korlá

tozzák, A munkahelyek koncentrálása - gazdaságirányításunk jelenlegi rend

szerében - ezen a téren nagyobb ciklusokra, pl, a népgazdasági ötéves 

tervciklusra történő korlátozást indokolná. Az évenkénti fafajmegoszlásban 

- meghatározott keretek között - eltéréseket lenne szükséges engedélyez

ni, természetesen azzal a megkkötéssel, hogy az 5 évre előirt fafajmeg

oszlástól eltérni nem lehet.

Megállapítható az is, hogy az űzemtervek jelenlegi formája csak kö

rülményes kézi munkával teszi lehetővé a fahasználati munkahelyek kon

centrálásának megtervezését. Ahhoz, hogy ez gyorsan, több variációban 

elvégezhető legyen, át kellene mielőbb térni a gépi adatfeldolgozásra is 

alkalmas, ugyancsak gépi utón aktualizálható műszaki erdőleltár-rendszer

re, A műszaki erdőleltárnak szükségszerűen a választékokat és a fahasz

nálati technológiát meghatározó munkahelyi paramétereket is tartalmaznia 

kellene. Ennek az alapjait az erdőrendezőség azűzemtervi adatok gépi 

adattárba-vitelével már lerakta, A végleges megoldást a bővített tartalmú 

erdészeti adatbank hozza,

A fahasználati munkahelyek koncentrálását - hogy a kitűzött célt 

optimálisan valósíthassuk meg - térben és időben kell megszervezni. Mi

után az erdőgazdaságok fő jövedelmi fqrrása a kitermelt fatömeg és az 

ebből előállított fatermék, és miután a koncentrálásnak határozott fafaj

összetételi, választékmegoszlási vonzalrpai vannak, azt nem lehet erdésze

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2024. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/173-1/2024.



48

tenként elkülönítve évenként végezni, hanem a folyamatos, megközelítőleg 

egyenletes erdőgazdasági szintű fafaj és választék-tervezés érdekében 

erdőgazdasági szintről kell indítani és a terveket - amint azt a ”1» A fa

használat tervezése” c0 fejezetben láttuk - legalább az ötéves népgazda

ság] tervciklus időtartamára kell felépitani» A tervek ilyen formájú felépíté

sében az erdészeteknek és a koncentrálás központi koordinálását végző 

fahasználatot irányitó szakembernek szoros együttműködésben kell dolgoz

nia,, Ahhoz azonban, hogy az erdőnevelési, az értékesítési és a fafeldol

gozási szempontok is kielégítésre kerülhessenek ismemíök kell az erdő

művelési, az értékesítési és a feldolgozási igényeket, de ismemíök kell 

azokat a technikai feltételeket is, amelyek a fahasználat végrehajtásához 

rendelkezésre állnak» Az évenként, erdészetenként elkülönítve végzett 

munkahely-koncentrálás csak részleges megoldásokat hozhat»

Ahhoz, hogy erdőgazdasági szinten a folyamatos, azonos mélységű 

koncentrálás - a fafajösszetétel tervcikluson belüli sérelme, és nagyobb 

évenkénti választékeltolódás nélkül - megoldható legyen, az alapot a fen

tebb vázolt tartalmú, gépi adatfeldolgozásra is alkalmas műszaki erdőlel 

tár szolgáltathatja, amelyiknek párosulnia kell az erdőrendezőségek által 

- ugyancsak tervciklusonként kidolgozott - erdőrendezési előírással»

Ahhoz, hogy a fahasználati munkahelyek koncentrálását az optimali

zált szánitógépes fahasználati tervezési program keretében megoldhassuk, 

az erdészeteket gravitációs körzetekre kell osztani»

Gravitációs körzetnek tekintjük azon erdőrészletek összességét, a- 

melyek kitermelendő fája közös feltáró útra gravitál és amelyekben a fa

használat egyidejű elvégzése az adott technikai és gazdálkodási viszonyok 

közt szervezési és gazdasági előnyökkel jár» ( Ezek adódhatnak például 

az útépítés és karbantartás, a szállítások szervezése, a munkacsoportok, 

gépek átállásának, irányításának stb» gazdaságosabb, hatékonyabb meg

oldásából) o

A gravitációs körzetek határainak kijelölésekor több szempontot kell 

figyelembe venni;

- Az erdőgazdasági úthálózatot, annak kapcsolódását a főfeltáró 

utakba»

- Az erdőgazdasági utak csatlakozását a közforgalmi utakba»

- A szállítási irányt»

- A terület nagyságát»

- Az alkalmazható technológiát»

- A rakodók helyét és nagyságát»
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A gravitációs körzeteket és a körzeteken belüli utakat, a közforgal

mi utakhoz történő csatlakozási pontokat rakodókat kód jellel kell ellátni, 

A kódok alapján kimutatásba kell venni az egyes gravitációs körzetekbe 

tartozó erdőrészleteket, az utakat minőségükkel, hosszukkal és a közfor

galmi útba csatlakozásokkal, a rakodókat kapacitásukkal, műszaki állapo

tukkal és az ut szerinti elhelyezkedésükkel

A gravitációs körzetek határát az üzemtervei térképen kell jelölni. 

Azokat a szétszórtan elhelyezkedő erdőrészleteket, amelyeket nem lehet 

gravitációs körzetbe sorolni, 0-ás kóddal kell ellátni.
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IV0 A fakitermelési munkák végrehajtásának tervezése

l0 Problémafelvetés

A fahasználati munkahelyi szervezés - mivel az emberek tevékeny

ségéhez kapcsolódik - nagy körültekintést, műszaki, szerve zéstudományi, 

munkafiziológiai és pszichológiai ismereteket követek Sok logikai elemet 

tartalmaz0 A fahasználati munkák szerve zésfejlesztését^ és a teendőket há

rom irányú tevékenységgel határoztuk meg. Ezek a következők:

lo A szervezésben rejlő tartalékok nagyságának megállapítása,

2„ Annak eldöntése, hogy lehet-e az erdészeti munkafeltételek között ja

vítani a szervezettség színvonalát?

30 A szakszerű szervezésre alapuló tervezési módszerek felépítése.,

A szervezésben rejlő tartalékok megállapítása érdekében a Mátrai 

EFAG Parádfűrdői, a Dél-alföldi EFAG Ásotthalmi, a Somogyi EEAG 

Nagybajom, Somogy udvarhelyi és Kardosfai, valamint a Ealatonfelvidéki 

EFAG Sümegi és Nyirádi Erdészetében összesen 11 erdőrészlet kiterme

lése során végeztünk részletes munka- és időelemzést

A szervezhetőség eldöntése érdekében a Mátrai EFAG Parádfűr- 

dőí Erdészetének egy és a Gyöngyössolymosi Erdészet nyolc vágásterű- 

letén végeztünk - általunk irányított szervezetekben - kitermelést,

A szakszerű szervezés tervezői tevékenységének megállapitása vé

gett a Ealatonfelvidéki EFAG Sümegi a MN Veszprémi Erdőgazdasága Úr

kút i és a Mátrai EFAG Gyöngyössolymosi Erdészetének összesen 10 vá

gásterületére végeztünk gazdaságossági kalkulációra alapozott tervezői 

m unkát 0

Módszerként a szokásos munkaszervezési tanulmányok készítését 

alkalmaztuk*,

Ezek azt igazolták, hogy fahasználati tevékenységünkben nagy tar

talékok rejtőznek, és azok céltudatos tervezéssel, szervezéssel, műveze

téssel és ellenőrzéssel fel is tárhatók.

Az előzőekben felsorolt erdészetek fogatos közelítést végző két 

komplex munkacsapatának a tevékenységét és a munkaszervezési tartalé

kok nagyságát a 13e táblázatban feltüntetett adatok jellemzik.,

A Ealatonfelvidéki EFAG három vágásterületén a hosszufás közelí

téshez kapcsolt közvetlen elszállítással, komplex alsórakodói darabolásos 

és készletezéses fakitermelésben a 14„ táblázatban tárgyalt veszteségidő-
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13. táblázat. - Hét munkacsapat szervezési tartalékai

Jele Megnevezés A munkacsapat jele

1 2 3 4 5 6 7

a A vizsgálat hónapja XI. IV. V. I. II. II. I-II.
b A munkanap felvéte

lek száma 7 15 2 10 5 11 25
c A vágásterületen töl

tött átlag napi idő: 
perc 446 459 528 414 379 441 465

d Átl ágna pra s zámitott 
munkacsapat- léts zám: 
fő 4,0 6,5 5,0 3,4 3,4 3,8 5,6

e Nem szükségszerű 
veszteségidő a vágás
területen töltött időből: 
% 14 22 12 4 13 7 20

f Veszteségidő munka
bérben kifejezve 
Ft( munkanap) 1 fő 18,50 30,90 19,70 4,70 15,20 9,50 27,50

g Fogatállás a vágás
területen töltött idő
ből: % 59 34 96 58 25 46 65

h Fogatállás időből 
származó vesztesége 
energiaköltségben ki
fejezve Ft ( munkanap) 
1 fogat 118 68 112 116 50 92 130

Megjegyzések:

c-hez: az előirt munkaidő: 480 perc. A 60 perces ebédidő nem tartozik 
a munkaidőbe. A vágásterületen töltendő szabályos időtartam te
hát 480 perc munkaidő + 60’ ebédidő = 540 perc. Az előirt mun
kaidőre átszámítva tehát a veszteségidő a két szélső esetben 26 
és 34 %.

d-hez: A munkacsapatok átlagnapra számított létszámát a vizsgált idő
szak alatt munkát végző dolgozók Számának teljesített munkaórák
kal súlyozott átlaga adja.

e-hez: A veszteségidőben a vágásterületen tapasztalt szükségtelen vára
kozások, a felesleges utak, tanakodások ideje, a fiziológiailag nem 
indokolt pihenőidők és a hivatalos étkezési idő meghosszabbítá
sából származó idők szerepelnek.

f-hez; A Ft/ nap/ 1 fő meghatározásához 2800 Ft/ havi keresetet figyelem
be véve 14 Ft-os órabérrel számoltunk.

h-hoz: A fogatállásból származó veszteségeket 25 Ft/ óra költség alapján 
kalkuláltuk.
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14, táblázat, - Hosszufás, alsórakodói darabolásos és készletezéses mun

kaszervezetben talált veszteségidőlc r \

A művelet megnevezése

A munkacsapat jele

1 2 3

norma
teljest- 
tési

°Á

vesz
teség- 

idő
%

norma- 
teljesí
tési

°/<

vesz
teség- 
idő

norma
telj esi- 
tési

%

vesz
teség- 
idő

%

Irányított döntés 130 8 135 2 117 5
Gallyazás* elodarabolás 82 14 122 4 147 13
Közelítés 47 21 44 8 77 28
Szállítás 76 17 63 15 86 5
Válás ztékra darabolás 
alsó rakodón 86 5 76 6 72 3
Felkészítés 76 14 80 7 46 4
Belső anyag mozgatás, 
készletezés 112 13 122 1 109 4

Megjegyzés:

A Balatonfelvidéki EFAG megbízása alapján végzett idő- és munka
elemzés adatai, Az EFAG e vizsgálatok alapján alakította ki a végleges 
hosszufás rendszerét.

A táblázat adataiból a szervezési fogyatékosságokat illetően két a- 
lapvető következtetésre juthatunk,,

a/ A komplex termelési folyamat egyes műveleteiben különböző szintű a 
norma-teljesítés, A termelési folyamatban tehát a szinkronitás nem 
biztosított. Éppen azokban a rrüveletekben legkisebb a normaszint, ág
melyekben a drága erőgépek dolgoznak ( közelítés, szállítás) ,

b/ Egyes műveletekben, mint plo a döntésben, két munkacsapatnál a gallya
zásban és elődarabolásban végűi a belső anyagmozgatásban a normát 
jelentősen túlteljesítették, ugyanakkor szervezésből származó veszteség
idők is jelentkeztek. Ezt az ellentrpondást a kérdéses dolgozók, amikor 
munkaakadályok nem merültek fel, az intenzitás túlzott felfokozásával 
oldották meg. Az alacsony normateljesitésű műveletekben, a közelítés
ben, a szállításban, a választékra darabolásban és a felkészítésben re
latíve alacsonyabb veszteségidő-százalékok szerepelnek. Ez abból 
származik, hogy a dolgozók az intenzitás csökkentésével igyekeznek 
betölteni a felesleges várakozási időket.
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százalékokat találtuk,, Feltüntettük ezenkívül a normateljesités szintjét is0

A 13» és 14, táblázat adatai arra utalnak, hogy a fahasználati mun

kákban a munkaszervezés javításakor a műszaki normáknak alapvető a 

szerepe,

A fahasználati munkák megfelelő műszaki előkészítéséből és a vég

rehajtás megfelelő szintű művezetéséből származó termelékenységnövelési 

és önköltségcsökkentési lehetőségek megítélése érdekében a 150 táblázat

ban közöljük a Mátrai EFAG Parádfürdői Erdészetében lefolytatott szer

vező munka eredményét,.

Az előzőekben ismertetett szervezés kedvező eredményeire építve a 

Gyöngyössolymosi Erdészetben azt tűztük ki célul, hogyan lehet egy idő

ben hat munkacsapat üzemi szintű megszervezését elvégezni,, A negyed

éves időtartamú munka során a hat csapat összesen nyolc erdőrészlet 

véghasználatát végezte el0 Hogy az időjárási tényezők hatása minél ked

vezőtlenebb legyen, a szervező munkát az első negyedévre ütemeztük» 

Az alábbi kérdésekre kívántunk választ kapni:

- Alkalmasak-e az ÉRTI által készített műszaki időszükségleti táb

lázatok a vágásszervezési tervek elkészítésére és a munkacsapatok tag

jainak napi munkaprogramozására?

- Lehet-e optimális vágásszervezési tervet készíteni?

- Képesek-e a vágásvezető erdészek a kívánt szintű szervezésre 

és műszakon belül elvégezhetik-e a szakszerű szervezés által reájuk há

ruló feladatokat7

- Informálódhat-e elég gyakran a kitermelések menetéről kellő mély

ségig a fahasználati műszaki vezető? Képes-e a szükséges intézkedése

ket kellő hatékonysággal foganatosítani?

A szervezés első mozzanataként az erdészet fahasználati műszaki 

vezetőjével helyszíneltük a vágásterűleteket és megállapítottuk a munka

szervezést befolyásoló paramétereket, Felmértük az egyes munkacsapatok 

képességeit és a rendelkezésre álló termelőeszközök műszaki állapotát, 

kapacitását. Kidolgoztuk mind a nyolc vágásterületre a munkaszervezés 

tervét és a vágásszervezési utasítást,, Ennek keretében elkészítettük a 

vágások térbeli beosztásának vázrajzát9 meghatároztuk a döntési és köze

lítési irányt, megterveztük a különböző választékok rakodóhelyét. Megadtuk
3 a naponta várt teljesítményt, az egy főre eső keresetet és az 1 m -re 

kalkulált önköltséget, AM-0127 tipusu rádiótelefonok segítségével megszer

veztük a vágásvezetők részéről az erdészet számára adandó napi informá-
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15. táblázat. - A művezetés javításával elérhető eredmények

Megnevezés

Mutatók Különbség

%üzerri szintű szakszerű

szervezés esetében

Veszteségidő % 22 1 - 21

1 főre jutó átlagteljesit- 

meny m / óra 0,49 0,62 + 26

Fogattelj esitmény m / óra 1,55 2,38 + 54

1 főre jutó bér azonos 
norma alapján Ft/ óra 11,52 16,17 + 40

3lm fa közelítési fogat-
3költsége Ft/ m 16,10 10,50 - 54

Megjegyzés:

Az átlagteljesítmény és az egy főre jutó Ft/ óra bérnövekedési %- 
ának különbsége abból származik, hogy a szervezés javítása révén fel
szabadult szabad kapacitásban papirfa kézi kérgezését végeztettük. Mivel 
a kérgezés nagyon munkaigényes,, a termelékenység kisebb mértékben nö
vekedett, mint a kereset.

ció szolgáltatását. Az előre kialakított időrendben kódszámokkal adandó in

formáció kiterjedt a rakodón tárolt és elszállításra alkalmas választékok 

változásaira, a földutak állapotára, munkacsapatonként az előző műszak-
3 xbán kitermelt m -re, a termelésben résztvevő dolgozók es a fogatok sza

mára. Közölte a munkahelyen töltött időtartamot, a veszteségidők nagysá

gát és okait, a következő napi műszakon várható munkaerő és fogat lét

számát. Végül jelenteni kellett azokat a problémákat, amelyekben az erdé

szet döntése és intézkedése szükséges,

A hat munkacsapat nyolc vágásterületre tervezett és teljesített telje

sítményét, keresetét a 16. táblázatban mutatjuk be:

A fogatok tervezett és tényleges teljesítményét, energiaköltségét a

17. táblázat tartalmazza.,
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16. táblázat, - Hat munkacsoport nyolc vágásterületen tervezett és teljesített teljesitmény- 

és munka béradatai

M e g n e v e z é s
A vágásterlilet jele

Átlag
1 2 3 4 5 6 7 8

Tervezett teljesítmény, 0,70 0,63 0,53 0,60 0,48 0,52 0,45 0,67 0,57

Tényleges

3,' m / óra
0,76 0,63 0,49 0,64 0,48 0,49 0,46 0,60 0,57

Tervezett
munkabér, 

Ft/ óra

15,80 14,90 15,00 15,90 16,10 13,70 16,10 18,00 15,70

Tényleges 17,10 14,90 13,80 16,90 16,10 12,90 16,40 16,20 15,54

Eltérés % + 8 0 -7 + 7 0 -6 + 2 -10 0
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17, táblázat. - Hat munkacsapat fogatosainak nyolc vágásterületen tervezett és teljesített 

teljesítmény- és energiaköltség-adatai

Megneve zés

A vágásterület jele

Átlag1 2 3 4 5 6 7 8

Tervezett teljesítmény, 
3,'m / óra

6,2 5,0 4,0 5,4 3,2 4,4 3,0 4,2 4,4

Tényleges 7,6 4,5 3,8 5,1 2,4 4,2 2,5 4,2 4,3

Tervezett energiaköltség,
Ft/ m3

6,0 6,5 6,3 9,0 12,8 11,6 12,4 8,6 8,1

Tényleges 4,7 7,1 6,6 9,5 16,0 12,2 14,4 8,6 8,3

Eltérés % + 22 + 10 +_ 5 6 25 +. 5 +. 16 0 +. 2

i

Ül
o

i

Megjegyzés:

A munkacsapatok létszámát ezúttal sem volt alkalmunk befolyásolni. Ezért a norma szerint 

szükséges időket a nem megfelelő létszám miatt már a tervezetben a szükséges szintre 

csökkentettük.
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2, A szervezési tartalékok kialakulásának okai

Az adatgyűjtések eredménye alapján megállapítható, hogy a fahasz

nálati munkák szervezésében jelentősek a tartalékok0 A tartalékok kialaku

lásának okai a következők;

- Az alkalmazott technológiák és felépített munkaszervezetek nem 

mindig felelnek meg az állományok és a munkahely által támasztott követel

ményeknek»

- Az időjárási tényezők miatt bekövetkező változásokra nem készül

nek fel kellően, A kialakult helyzetben fázisban elmaradt, elhamarkodott 

inté zkedések szűletnek»

- A munkacsapatok létszámát általában a dolgozók személyi kapcso

latai és nem a végzendő munka követelményei határozzák meg»

- Az erdészeteknek csak kis hányada készít az egyes vágásterüle

tekre vágásszervezési tervet. Ahol készítenek, a tervek többnyire formáli

sak, nem segítik a gazdasági döntéseket és a munka érdemi ellenőrzését.,

- A vágásvezetők általában nem végeznek megfelelő szintű műveze

tést. A munkacsapat tagjai önszervezésben dolgoznak, A vágásvezetők te

vékenysége elmerül a részletekben, A munkások ugyanakkor a nehéz te

repen végzett, többnyire nehéz fizikai munkában elfáradva képtelenek a 

viszonylag nagy körzetben folyó tevékenységet áttekinteni, az ésszerű 

munkabeosztást óráról órára meghatározni» Általában nem veszik szívesen, 

ha tevékenységűkbe beleszólnak. Emiatt a motorfürészesek nem váltják 

egymást az előirt időben, a munkacsapat egyes tagjai túlterheltek, mások 

kisebb intenzitással dolgoznak. Nincsenek szinkronban az egyes művele

tek» Emiatt sok a várakozás, a- felesleges átállási és tanakodási idő»

- Gyakori a vágásterűleten töltött idő önkényes megrövidítése»

- A vágásterűi etek térbeli rendjét általában nem tervezik meg előre» 

A vágásterületek tömbökre és azon belüli pásztákra osztása elmarad. Az 

erdőrészletet többnyire teljes szélességében "támadják". Ennek több káros 

következménye van, Egyrészt akadályozzák egymás munkáját, sőt gyakran 

balesetveszélyt is teremtenek az egyes műveletekben dolgozók» Az ese

tek nagy részében nem hozható egymással szinkronba a fák kihajlási, 

döntési és közelítési iránya, A vágás kezdetén a kis közelítési távolság 

niatt nincs kellően kihasználva a közelitő energia» Az előrehaladó vágás

sal kialakul az a helyzet, hogy a közelitő energia elégtelen a kitermelt 

fatömeg mozgatásához» A kitermelő részleg ebben a szakaszban csökken

ti a munkaintenzitást»
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- A vágásterűletek és az erdészet között lassú az információáram

lás, Emiatt késve követi a gépek meghibásodását, a munkafeltételekben az 

időjárás változására bekövetkezett módosulásokat az erdészet intézkedése.» 

Az információk nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek a termelés folya

mán segíthetik az érden! ellenőrzést,

- A munkák irányítása és ellenőrzése nem eléggé érdemi0 Előfor

dulnak egymást keresztező intézkedések, A megalapozott vágásszervezési 

tervek hiánya és az információs adatok fogyatékosságai miatt nincsen mód 

termelés közben a termelékenység és az önköltség alakulásának az ellen

őrzésére,

3, A szervezési tartalékok feltárása

A felsorolt termelékenységet csökkentő és önköltséget növelő okok 

nagy körültekintéssel, megfelelő szintű tervezéssel, jó szervezéssel. a 

rendszerelméletre épülő ellenőrzéssel, a vezetés színvonalának javításával 

fokozatosan megszűntethetek. Ennek az objektív feltételei megvannak,

- Az ÉRTI által készített műszaki normák alkalmasak a vágásszerve

zési tervek és utasítások, gazdaságos sági kalkulációk elkészítésére és a 

munkacsapattagok napi munkájának a programozására,

- A fahasználati munkákra is lehet, sőt az extrém munkakörülmények 

miatt hatványozottan szükséges is megfelelő színvonalú vágásszervezési 

terveket kidolgozni, A helyi ismeretek alapján a várható időjárási változá

sokra előre ki lehet dolgozni a foganatosítandó intézkedéseket,

- Tapasztalatunk szerint a vágásvezetők szellemi felkészültsége, 

szakképzettsége megfelelő, a szakszerű munkahelyi vezetés ( művezetés) 

bevezethető. Az ügyhöz való hozzáállás különböző a szervezés során, 

volt olyan erdész, aki - azonnal belátva a foganatosított szervezési intéz

kedések fontosságát - kijelölte a vágásterűlet térbeli rendjét, a tömböket.
3a vágás pás ztákat. a döntés és közelítés irányát. Naponta 30 m -t válasz

tékolt. a munkacsapat tagjainak tevékenységét aprólékosan programozta, 

irányította. Naponta felvételezte a termelt fatömeget, közölte a munkásokkal 

az elért keresetet, és naponta informálta az erdészetet, A veszteségidőket 

teljesen kiküszöbölte, a munkacsapat tagjait az irányítás fontosságáról meg

győzte. és jó munkafegyelmet alakított ki. Voltak azonban olyan erdészek 

is. akik csak részben teljesítették a követelményeket. Ennek nem a képes

ségek hiánya, hanem a munkahelyhez kötöttségtől, az ellenőrizhető rend

szeres tevékenységtől való elzárkózni? volt az oka. Véleményűk szerint
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megfelelő vezetéssel* továbbképzéssel, érdemi ellenőrzéssel, anyagi érde

keltséggel ez az elzárkózás feloldható»

- A munkások meggyőzésén, a kereseti lehetőségekre vonatkozó 

kalkulációk ismertetésén keresztül meg lehet oldani a munkakörülmények

nek megfelelő létszámú csapatok kialakítását, a művezetés elfogadtatását» 

Célszerű lenne a munkacsapatok állandó létszámát a legkisebb létszámot 

igénylő munkahelyi adottságoknak megfelelően megállapítani» A magasabb 

létszámigényü vágásokhoz a betanított munkásokból kellene kiegészítő lét

számot biztosítani A különböző létszámigényü vágások megfelelő időrendi 

ütemezésével kellene elérni, hogy az átcsoportosítható, betanított munkások 

számára a munkalehetőség egész éven át biztosítható legyen» A munkás

szállítás általánossá tételével és jó megszervezésével meg lehet oldani a 

munkai dő m egtartá sát»

- A vágásterületek és az erdészetek között kiépíthetők a megfelelő 

információadási és intézkedési vonalak» Ehhez hazai gyártmányú rádiótele

fonok is rendelkezésre állnak»

- Az erdészetek a fahasználati műszaki vezetők személyében ren

delkeznek olyan szakemberekkel, akiknek feladata lehet a szervezési ter

vek elkészítése, az információs adatok feldolgozása, az érdemi ellenőrzés 

és a termelést gátló akadályok gyors elhárítása érdekében az intézkedés»

Ahhoz, hogy a céltudatos fahasználati munkahelyi szervezői tevé

kenységet kialakíthassuk, az erdészet egész évi fahasználati tevékenységét 

is tervszerűvé és szervezetté kell tenni» Étihez kialakítottuk az erdészet 

munkahelyekre lebontott tervezésének a modelljét ( 2» ábra) »

Minden tervezést, igy a munkahelyre lebontott vágásszervezési ter

vek készitését is az adatok összegyűjtésének kell megelőznie» Az infor

máció szerzésére alkalmasak

a/ az erdőgazdaság központi tervelőirásai,

b/ az erdőrendezési előírások,

c/ az erdészet által végzett adatgyűjtések»

Ismerni kell az értékesítés várható feladatait és ütemét, az erdészet

re lebontott választéktervet, vágásterületenként a kijelölt fafajok méretcso

portonkénti fatömegét, az esetleges üzemtervi előírásokat és a biológiai 

követelményeket» Fél kell tárni a rendelkezésre álló gépi és munkaerő

kapacitást, azt a pénzügyi keretet, arpelyre a munkák végrehajtása során 

alapozhatunk» Be kell szerezni az erdőgazdaság által az erdészetre meg

szabott árbevételi, önköltségi és jövedelmezőségi mutatókat» Végezetül rög

zíteni kell a vágásterület, a vágásterülethez csatlakozó utak és a rakodók 
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- munkaszervezetei, technológiát, termelési költségeket és előzetes intéz

kedéseket meghatározó - jellemzőit. Ez utóbbit kissé részletesebben is 

szükségesnek tartjuk kifejteni, mert csak a megbízható vonatkozási alapok 

teszik lehetővé a költségek és a szervezési intézkedések reális tervezé

sét, A vágásterület, az anyagmozgatásra tervezett útvonal és a rakodók 

helyszínelése során vázrajzokat és feljegyzéseket kell készíteni, A váz

rajzok alapján tervezhető meg a vágásterület térbeli rendje, a vágás töm 

bök, azon belül a pászták, az anyagmozgató nyomok, a rakodóhelyek és 

jelölhetők meg a szállító utakon a kritikus helyek,

Feltüntetjük a vágásterületek alakját, a méreteket, a gravitációs irá

nyokat, a lejt- és talajviszonyok esetleges változásait, az anyagmozgatás

ra alkalmas meglevő nyomokat, azokat a tereprészeket, amelyeken esetleg 

újabb nyomok tüzhetők ki0 Sorosan telepitett állományokban rögzítjük a so

rok irányát, felújító vágásokban az ujulatf olt okát és azokat a területrésze

ket, amelyeken az állomány szerkezet, vagy a fák méretei lényegesen elté

rőek, Végül feltüntetjük a fák zöménél tapasztalható kihajlás!, huzási irányt,, 

A földutakon megjelöljük a javításra szoruló szakaszokat, csapadékos 

időben gyorsan felázó részeket, valamennyi úttípuson azokat a szakaszo

kat, amelyeken a téli forgalomban várható a jármüvek csúszása^

A rakodóhelyek vázrajzain feltüntetjük az alakot, a méreteket, a be- 

és kiágazó utakat és a várhatóan szabad helyeket„

A feljegyzésben rögzítjük azokat a vonatkozási alapokat, amelyek 

szükségesek a műszaki teljesítménytáblázatok adatainak a kiolvasásához. 

Ezek a vonatkozási alapok az alkalmazott gépek és a műveleti technoló

giák függvényében módosulnak., Ezért a bejárás során meg kell állapítani 

minden olyan jellemzőt, amelyik az adott területen esetleg szóbajöhető 

technológiai változatokhoz lehetővé teszi a normaidő számítását. Figyelem

mel kell lenni az egyes évszakokban az időjárási viszonyok vonatkozási 

alapokat módosító hatására is0

A szükséges információs adatok összegyűjtése után kerülhet csak 

sor a reális tervek kidolgozására,, Vágásterületenként megtervezzük a vá

lasztékok várható megoszlását, az értékesítési helyeket, az anyagmozgatás 

útvonalát, a gyűjtő és rakodóhelyeket, a vágás és anyagmozgatás üteme

zését. Meghatározzuk azokat a munkaszervezeti változatokat és műveleti 

technológiákat, amelyek az adott munkahelyen szóba jöhetnek0
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2, ábra, - Az erdészet munkahelyekre lebontott tervezésének modellje a fahasználatban
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A lehetséges munkaszervezeti és technológiai változatok meghatáro

zása érdekében mindegyikre elkészítjük a költségek előkalkulációját» A 

szóba jövő munkaszervezeti változatok költségkalkulációjának elkészítése 

után eldönthető, hogy adott vágásterületeken melyik módszer alkalmazása 

a leggazdaságosabb» Az alkalmazásra kerülő végrehajtási változatok meg

határozása után kerül sor az egyes termelési folyamatok szervezési ter

veinek a kidolgozására9 amelyeknek elkészítéséhez a csatolt minta alkal

mas ( 1» melléklet) o Rendelkezésre bocsátjuk ezenkívül a vágás szervezési 

terv kitöltési útmutatóját is ( 20 melléklet) 0
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1. melléklet. - 1. oldala vágásszervezési TERV

Gazdaság: ...................
E rdé s z et:
Községhatár, tag, erdőrészlet: ..........................................................................................

Használati mód: _________________

I, A vágásterület jellemzői

1. Az erdőrészlet teljes nagysága: ___________ha
2. Az erdőrészlet vágással érintett nagysága:___________ ha
3. Hálózat: _________________________________________________________
4. Fák átlagos távolsága:______ m max.távolsága:_______m min.távolsága:_______ m
5. Alj növény zet:_______________________________________
6. Fák kihajlási iránya:______________________________
7. Az erdőrészlet lej ttok a: ________________ ha-on

________________  ha-on 
________________  ha-on

8. Egyéb terepi adottságok:______________________________________

II, A közelítésre és szállításra vonatkozó adatok

1. Az erdőrészlet talajának minősége: ha-on
___________________ha-on______  
___________________ha-on______

2. Átlagos közelitási távolság:_______m
3. Az erdőrészlethez csatlakozó földút hossza:______ m
4. A földút maximális lejtése:______ %
5. A földút minősége:_______________________________________
6. Kedvezőtlen időjárás hatása a földút minőségére: 

7. Szállitási távolság:______ km
8. A szállító- eszközök terhelhetősége:rru , száma:_______ db

m db
__________________________db

9. Naponta elszállítandó anyag:_______________ m
10. A szállítás kezdete:_______év__________ hó_______nap
11. A szállítás tervezett befejezése:év hó nap

. III, A fafajok jellemzői 
3

Fafaj Kor D( cm) H( m) V( m ) Koronahányad Terpeszesség Törzsfelület

Fafaj
3 

Bruttó m

IV, A fafajok fatömegvlszonyai 
3 3 3

Nettó m Bruttó m / ha Nettó m / ha db/ ha
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1. melléklet, - 2, oldala

V, Választékterv

VI, Hosszúság, szerinti választékmegoszlás

Választékok megne- 
vezése

Fafaj ok

Összesen

Normához 
hossz
kategória

Ip
ar

i fa ■ _ _ _

Összes ipari fa - - 
Vastag tűzifa - - -
Összes vastagfa - -
Vékony tűzifa - - -
Összes m^ - - - -
Nettó
Összes bruttó nP- -

31.2 m-nél rövidebb: _______________ m„
1.3 - 1,9 m-ig: _____________ .
2,0 - 3,5 m-ig: 
3,6 - 5,0 m-ig:   m„
5,1 - 1,2 m-ig:  m

VII, A kitermelés szervezete és meghatározói

A kitermelés tervezett kezdete: ___________ év______ hó_____ nap
A kitermelés tényleges kezdete: ___________ év______ hó_____ nap
A kitermelés tervezett befejezése: _____ _____ __ év______ hó___jnap
A kitermelés tényleges befejezése: _____________ év______ hó_____ nap
A napi munkaidő: I—II és XI-XII hónapokban hétköznap:___ h-tól_____ h-ig_____ h

szombaton:___ __h-tól_____ h-ig_____ h
III-IV és IX-X hónapokban hétköznap:___ __h-tól_____ h-ig_____ h

szombaton:___ __h-tól_____ h-ig_____ h
V-VIII hónapokban hétköznap:___ __h-tól_____ h-ig_____ h

szombaton:___ __h-tól_____ h- ig_____ h

A kitermelésre tervezett munkanapok száma: ________nap
A kitermelésre fordított munkanapok száma: ________nap

Alkalmazásra kerülő munkaszervezet megnevezése:
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1, melléklet, - 3. oldala

Vili, Időszükséglet költség- és kapacitás tervezés

Gép, 
Művelet 
hely, 
Kisegí
tők

Telje
sítendő 
fatömeg

Nor
ma 
idő

Mű
szak 
telj.

Ösz- 
szes 
óra Ft Ft Ft

Kapacitás 
igény

MegjegyzésVibráció- 
ártalmatnr Pl m3 m?/ 

müsz.
Qsz- 
szes 

3 m

óra ossz.
3 m

3 m

okozó nem 
okozó

műveletben

a b c d e f g h ___ 1_______ 1____ k

_ _ _ _

-

■ -

Összes 
séoi - - - - - -

Összes 
fizikai - - - -

Mind-
C össze

sen
- - - - - - -
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1. melléklet, - 4, oldala

IX Egyéb költségek és anyagszükségletek

Megnevezés

Szükséglet
Ft/ egy

ség

K ö 1 t s é g

Megjegyzés/ ossz,

3 m -re

„ 31 m -re ossz, 
3m -re

a b c d e f g

_ _ _ -

Összesen: - - * -

X. Összes közvetlen költség:

Terv:_________ _ Ft/ m3 Terv.____________ Ft/ összes m3

Tény:___ _____ _ Ft/ m3 Tény:____________ Ft/ összes m

XI, JXz összes létszámszükséglet megosztása

Munkacsapatba be nem soroltak száma,_______fő tevékenységük:_____________________

Munkacsapatba besoroltak száma, tevékenységük megosztása:

1, munkacsapat:______ fő____________________________________________________________________

2, munkacsapat:_______fő___________________________________________________________________

3, munkacsapat:_______fő ___________________________________________________________________

4, munkacsapat_______fő____________________________________________________________________

XII, A terrrelés végrehajtásának leírása
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1. melléklet, - 5e oldala

XIII,,  Szociális ellátást biztosító intézkedések

XIV, A vágásvezető intézkedései a vágás megkezdése előtt

XV, A munka szervezett irányításának jellemzői

A vágásvezető szervezési és műszaki feladatai; információ-szolgáltatás 

tartalma és időrendje:

A termelés zavartalan menetét biztositó egyéb intézkedések felsorolása 

a felelősök megnevezésével, határidők feltüntetésével:

A termelési körülmények változása esetén foganatosítandó intézkedések:
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l0 melléklet, - 6, oldala

XVID A vágás terület vázrajza és térbeli beosztása

XVIL Megjegyzés:

készítette

erdés zetve zető

Kelt,: év hó  nap
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Kitöltési útmutató

a vágásszervezési tervhez

Azonosítási adatok: értelem szerint,

I.

1., 2. Értelem szerint,

3, A szervezeti változat és a közelitési technológia eldöntése miatt

szükséges. Kétféle válasz adása lehetséges, Szabályos: sortáv: 

 m; tőtáv:  m.

Sorok égtáj, szerinti irány:  ( pl, DK-ÉNy) , Szabálytalan.

4, Értelem szerint,

5, Az előkészítő munkák, a tőmelletti műveletek átállási időszüks égi été

nek és az alkalmazható közelitési technológiának a meghatározása 

miatt van rá szükség. Négy válasz adható: a/ Ujulat nincs, vagy 

a cserjeszint 30 cm-nél alacsonyabb: b/ 30 cm-nél alacsonyabb 

ujulat; c/ 30 cm-nél magasabb ujulat; d/ mozgást akadályozó cser

jeszint,

6, A korszerű hosszufás módszerek megkövetelik a vágásterületen a 

térbeli rendet. Ennek az irányított döntés az alapja. A döntési és 

a közelitési irányt tehát szinkronba kell hozni. Részben emiatt, 

részben az irányított döntés normájának a meghatározása végett 

kell az átlagos kihajlás! irányt az égtáj feltüntetésével meghatároz

ni, Pl, DKg Ha a vágás terület kitettsége változik, és emiatt egyes 

területrészeken az átlagfák kihajlási iránya is lényeges eltérést mu

tat, ezt a XVI, pont alatti vázrajzon feltüntetett határvonalakkal je

löljük,

7, A léjtfokra a tőmelletti munkaműveletek megválasztása és azok nor

máinak meghatározása miatt van szükség. Az üzemtervekben jelen

leg kimutatott lejtfokok általában nem felelnek meg a korszerű hasz

nálat által támasztott követelményeknek. Ha az erdőrészleten belül 

nagyok a különbségek, az eltérő lejtésű területeket becsült ha-ral 
külön kell kimutatni. El kell különíteni a 0-5°, 6-10°, 11-15°, 

16-20°, 21-30°-os és a 31°-nál meredekebb területrészeket,

8, Olyan tényezők, amelyek akadályozhatják a terepen végrehajtandó

műveleteket pl, a vágásterület közepén mély vízmosás.
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II.

l0 Ebbe területi elhatárolással a talaj - közelítési technológiát megha

tározó - minősége kerül. Ezek az alábbiak:

Jó: huzamos esőzés után, és tavasszal gyorsan 1-2 nap

alatt kiszáradó, nagy vizáteresztőképességü lazaszerke- 

zetü talajok.

Közepes: huzamos esőzés után és tavasszal 3-4 nap alatt kiszá

radó, közepes vizáteresztőképességü vályogos talajok. 

Rossz: huzamos esőzés után és tavasszal 5 napnál hosszabb

idő alatt kiszáradó, rossz vizáteresztőképességü agya

gos talajok.

Nedves; talajvíztől, forrás októ ól, átáztatott, vagy időszakosan víz

zel borított terep.

Sziklás: sziklakibuvásos, kerekes jármüvei nem járható terep,

2. Az átlagos közelítési távolságot a helyszínelés során az utak és

nyiladékok, a fák kihajlási iránya, az állomány hálózata alapján be- 

\ csüljük, és a következőképpen kategorizáljuk: 5-10; 11-20; 21-30;

31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100; 101-120; 121- 

140; 141-160; 161-200; 201-400 és 401 m-től,

3. A földút hosszát, amelyiken az anyagot mozgatni tervezzük 100 m-

es pontossággal kell meghatározni, vagy a térképről leolvasással, 

vagy helyszíneléskor a gépjármű km-órájáról. Meghatározását a 

szállító jármüvek fordulóidejének a kiszámítása indokolja,

4, A kiszállitójárrrü típusának megválasztása miatt szükséges. Ha a

teljesítményt jelentősen befolyásolja az egyes útszakaszok lejté

se, a forduló-idő meghatározása végett a %-ot szakaszokra bont

va fe fel kell tüntetni. Az alkalmazott kategóriák 0-2 %, 3-6 %, 

7-10 %, 11-15 16 %-tól. Példa a bejegyzésre: 0,6 km; 0-2 %;

1,2 km; 3-6 °/<; 0,1 km: 11-15

5, A földút minőségét egyrészt a szállítójármű típusának az eldöntése,

másrészt a fordulóidők számítása miatt kell ismernünk. Az alábbi 

minőségkategóriák lehetségesek: a/ csak speciális közelítő jármüvei 

( Csuklós traktor, Unimog, Lánctalpas) , és fogattal járható földút, 

b/ egyéb traktorokkal és tehergépkocsikkal is járható jó minőségű, 

c/ közepes, d/ rossz minőségű földutak, Jó minőségű földutak a 

huzamos esőzés után vagy tavasszal 1-2 nap alatt kiszáradó, la- 
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zaszerkezetü talajon, közepesek a 3-4 nap alatt kiszáradó vályo- 

gos talajon és rossz minőségűek az 5 napnál lassabban kiszáradó 

agyagos talajon létesített profilírozott, vagy természetes földutak,

6. A kérdésre válaszként - helyi tapasztalat alapján leirjuk azt, hogy

általában melyik hónapokban járhatatlanok a földutak, és hogy azo

kat a helyszíneléskor milyen állapotban találtuk, és milyen karban

tartásról kell gondoskodni?

7. Értelem szerint a fordulóidő számítása érdekében,

8,, 9», 10., 11. Értelem szerint,

III, Fafaj, Kor: értelem szerint

D( cm)= kitermelésre kerülő fák fafajonkénti átlagos mellmagassági 

átmérője

H( m) = kitermelésre kerülő fák fafajonkénti átlagos magassága
3

V( m ) = kitermelésre kerülő fák fafajonkénti átlagos köbtartalma,

Ko rónabányád: Három kategóriába sorolva - becslés alapján - a 

teljes famagassághoz viszonyított, korona által el

foglalt rész,

A 0,25, a 0,50 és a 0,75-ös kategóriák azt jelen

tik, hogy a teljes famagasság negyedét, felét és 

háromnegyedét tölti ki a korona. A koronahányad 

megállapítását a gallyazási időszükséglet és a minő

ség- meghatározás indokolja. 

Terpeszesség; Terpeszességi fok megállapítására a döntési normák 

alkalmazása miatt van szükség. A terpeszességi 

mutatót a döntővágás síkjában és a mell magas ságban 

mért átmérő hányadosa adja. A próbafák alapján 

1,0—1,2; 1,3-1,4; 1,5-1,6; 1,7-nél nagyobb hányado- 

su kategóriákba soroljuk» 

Törzsfelület; feljegyzését a gallyazási norma indokolja» Lehet: gally

mentes és vizhajtásos.

IV.
3 x 3

Bruttó m : fafajonként a kitermelésre kerülő összes bruttó m .
3 x 3

Nettó m : fafajonként a kitermelésre kerülő összes nettó m .
3 

Nettó m / ha: fafajonként 1 ha-ról átlagosan kitermelésre kerülő nettó 
3 m .
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db/ ha: fafajonként 1 ha-ról átlagosan kitermelésre kerülő fák száma.

V,

Felsorolásra kerülnek a kitermelendő választékok,, A köbmétert a meg- 
3felelő fafaj szerinti rovatba kell írni, Az összes bruttó m -t a nettó 

számítási % alapján kell számítani.

Az utolsó oszlopba beírjuk az egyes választékok hosszkategóriáját a 

VI, alatti bontásban,

VI,

Az V, táblázat utolsó oszlopából az egyes hosszkategóriák összesített 

számát kell leírni.

Az adatsor a választékra darabolás normájához szükséges.

VII,

A kitermelés kezdetét a vágás-ütemezés alapján határozzuk meg.

(Ezt befolyásolja pl, az értékesítési terv, a földutak minősége a helyi 

időjárási hatások függvényében, munkaerő és a géppark szabad kapa

citása, stb0) A befejezést a Vili, alapján kell tervezni, A munkaidőt a 

kollektív szerződés szerint kell beírni, A Vili, táblázatban a műszak

időt a VII. alattiak figyelembevételével kell számításba venni, A terve

zett munkanapok számát a VIII, táblázat e/ oszlopának vezérgépére 

megadott óra szükséglete alapján kell számítani, ( Az összes órát oszt

juk a napi munkaidővel.)

Röviden megtervezzük az alkalmazásra tervezett munkaszervezetet. Pl, 

hosszufás, felsőrakodói darabolásos és készletezéses munkaszervezet, 

közvetlen elszállítással.

Vili.

a/ oszlop. Külön sorba beírjuk a műveletben alkalmazott gép típusát, meg-* 

nevezését,

P. Stihl AV 051 mf. 

Alatta a következő sorban megnevezzük a műveletet és fel

tüntetjük a végrehajtás helyét. Pl, döntés tő mellett, ( Rövidítve: 

dö/ tm) ,

Ha ugyanazzal a géppel több műveletet hajtunk végre, a kö

vetkező sorokban felsoroljuk a többi műveletet is. és megjelöl
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jük a végrehajtás helyét0 Plo Gallyazás, tőmellett ( Röv0: Ga/ tm) „ 

Elődarabolás tőmellett ( Röv0: Eda/ tm) 0 

Választékra darabolás felsőrakodón ( Vda/ fr) „

Az egyes műveletek utáni sorokba kerülnek a kisegítők., Pl0 

ha a döntést két fő végzi, a döntés utáni, és a gallyazás e- 

lőtti sorba beírjuk: döntés kisegítés ( Röv0: dö,okis), vagy ple 

a közelítés művelet megnevezést külön sorban követi a fel

kapcsolás ( Röv0: fekapcs0) és külön sorban a lekapcsolás 

( Röv.; l0 kapcs0) ,

Az azonos géppel végrehajtott műveletek után, a következő 

művelet előtt elválasztó vonalat kell huzni0

b/ oszlop, Az a nettó fatömeg, amelyen az illető műveletet, vagy művele

teket végre kell hajtani,,
3c/ oszlop. Az egyes műveletek 1 m -re vonatkozó időszükséglete a mű

szaki norma szerint, A műveletnek megfelelő rovatba a gépke

zelő idejét írjuk. Ha valamelyik műveletet két, vagy több fővel 

kell teljesíteni, pl, LKT-80, fel-- , lekapcsolás, a kisegítői idő

szükséglet ezekbe a rovatokba kerül. Ha ugyanazzal a géppel

<*/ oszlop,

oszlop,

több műveletet hajtunk végre, az összes gépi időt a gép meg

nevezése szerinti rovatba irjuk0 Az összes gépi időt a keze

lők időszükségleteinek az összege adja, 
/ 3Minden olyan rovatban, amelyik előtt perc/ m adat szerepel, 

fel kell tűntetni a műszak alatt elérhető teljesítményt., 

~ , .., 3Z , műszakidő (perc)Szamtasa: m / műszak = ————----- * —
perc ( m / c oszlop)

Az egész termékmennyiségre fordított gépi idő, műveletenkénti 

idő és kisegítő idő órában., Számítása:
. ... x . 3 b oszlop x c oszlopösszes idoszukseglet/ összes m = ——----

f / oszlop: A gépnek megfelelő sorban a gépkezelő nélküli üzemóra költ

séget, a műveletibe a gépkezelők, a kisegítőibe a kisegítők 

teljesítmény óra-bére kerül ( az esetleges pótlékokkal együtt) ,
3 g/ oszlop: Összes gépi és munkabér szükséglet., Számítása: Ft/ összes m =

= e x f0

A g/ oszlop számítása után bekarikázzuk azt a rovatot, ame- 
3lyikben legnagyobb a Ft/ összes m - tétel. Ugyancsak bekari- 

kázzuk ennek a gépnek a d/ rovatban lévő m / műszak adatát.

Ez a 'vezérgép” határozza meg a többi művelet létszámigényét.
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h/ oszlop, Ft/ rr? = -—7-------7"^";------------ :—r~r~
b (vezergep szerinti)

io, j/ oszlop. Az i/ oszlopba kerül a motorfűrészkezelők és a kalapácsos 

kérgezőgépek kezelői kapacitása, A j/ be a többieké,
3

z .. , , .. x . vezérgép m ( műszak/ d)Számítás a: kapacitasigeny = ----------- a ---- ———J—4—
műveleti m ( műszak/ d) 

Pl, motorfürészes döntés esetében a kezelői műszak teljesít

ménnyel osztott vezérgépteljesitményi adata az ”i” , a kisegítői 

a ”j” oszlopba kerül,
X X X XX 3Azoknál a műveleteknél, melyeknél a teljesítendő összes m

3 eltér a ” vezérgép” m -étől ( pl, hasitás, kérgezés, rönkmáglyá- 

zás, stb0) a számlálóba a vezérgép által - az illető válás zték-
3 x ból - teljesített napi m átlag kerül. Számítása:

3
x zx . .. 3/ .. , műveleti ossz, m ( b)eltero műveleti m / műszak = —--------------------- --------- 3 ---- — x ve~

vezérgép összes m ( b) 

zérgép 

műszakteljesitmény ( d) ,

k/ oszlop, A ”megjegyzés” oszlopban végezzük el pl, a műveleti tevé

kenységek megosztását a munkacsapatok és a munkacsapaton 

belül az egyes dolgozók között. Pl, ha a döntés összesen 1,8 

motorfürészkezelői kapacitást igényel, és egy közelit őt rakt őrt 

két munkacsapat szolgál ki, a döntéshez a következő kerül: 

1, mcs ( munkacsapat) : I, ( Kiss János) : 0,5 ( kapacitás) ; II, 

( Nagy Péter) : 0,5 ( kapacitás) ; 2, mcs,: III, 0,4, IV,: 0,4, 

Az egyes dolgozók tevékenységét úgy kell a műveletek között 

megosztani, hogy 0,5 kapacitásnál egyetlen dolgozó se töltsön 

vibrációs műveletben hosszabb időt, és hogy minden dolgozó 

teljes ( 1,0) kapacitása lekötésre kerüljön. 

Megjegyzés: Az EBEÓ által előirt napi 2 órai fűrészelési idő

tartam tényleges fűrészelési időt jelöl, amikor a munkás járó 

motorfűrészt tart a kezében. Ez a 2< óra a normába beépített 

fel- levonulási, átállási, tankolási, láncélezési, karbantartási 

és pihenési idők miatt átlagosan 4 órai fürészes műveleti idő

nek felel meg. Ezért tervezhető egy főre 8 órás műszak eseté

ben 0,5 motorfűrészéé kapacitás,

A/ Az összesen sor d/ oszlop alatti rovatába a vezérgép teljesí

tését kell Írni, A g/ és h/ oszlopaiban lévő rovatokat úgy kell 
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kitölteni, hogy a gépek megnevezése szerinti sor Ft/ összes
3 3m és Ft/ m tételeit összeadjuk.,

B/ Az összesen sor e/ oszlop alatti rovatába az összes óra/ ösz- 
3 3szes m -ének, g/ oszlop alattiba Ft/ össz-m -ének, a h/ ősz- 

z 3 „lop alattiba Ft/ m -enek összege kerül, Az i/ oszlop alattiba 

az összes tétel összegét, a j/ alattiba azoknak a tételeknek 

az összegét kell Írni, melyek olyan műveletre vonatkoznak, a- 

melyekben a motorfürészkezelök és a kalapácsos kérgezőgép- 

kezelök is foglalkoztathatók.,
A B/ e értéket osztva a vezérgép által teljesítendő összes m^- 

rel, kapjuk az egy atlag m fizikai idoszüksegletet oraban,

A C/ összesen sorában a g/ és h/ oszlop A/ és B/ tételeinek az 

összege kerül0

IX

a/ oszlop Költségviselő megnevezése. Pl, S kapocs,
3

b/ oszlop: 1 m -hez szükséges mennyiség, Pl0 S kapocsból: db0

c/ oszlop Értelem szerint0

d/ oszlop: Értelem szerint,

e/ oszlop: Számítás: b x d,

f / oszlop^ Számítás: c x d,

g/ oszlop; PL Az elötererrtésért felelős dolgozó neve,

3
Ft/ m = VIII, h/ C + IXo e ( összesen)

3
Ft/ összesen m = VIII , g/ C + IX, f ( összesen)

XI,

Munkacsapatba be nem soroltak lehetnek pL 1 fö JjKT-80 vezető és

2 fő forgó gyűrűs kérgezőgépkezelő,

A munkacsapatokba a VIII, táblázat k/ oszlopába feltüntetettek alapján 

kerülnek nyilvántartásba az egyes dolgozók,

PL I» munkacsapat; 4 fö; I. dö, 0,5; dö kis,: 095 II, dö: 0,5; dö kis,: 

0,5; III, Ga; 0,5; LKT-re fkapcs 0,5; IV, Ga 0,5, LKT-re fkapcs,: 0,5, 

stb.
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XII.

Az alkalmazott munkaszervezet leírása művelet-mélységig.

XIII.

A melegedő létesítmény, a dolgozók szállítása, a védőitallal való ellá

tás, az üzerri étkeztetés, a tisztálkodás stb, biztosításához szükséges 

intézkedések a felelősök és h.i. megjelölésével.

XIV.

Értelem szerint.: Pl. alkatrész-, üzemanyagellátás, javitókapacitás stb. 

biztosítása, balesetelhárítási oktatás, védőfelszereléssel ellátás.

XV.

Értelem szerint.

XVI.

Az É-D irányt tartva méretarányosan elkészítjük az 1 : 10 000-es lép

tékű üzemtervi térkép alapján az erdőrészlet vázrajzát. A vázrajzban 

a helyszínelés során bejegyezzük szabályos hálózat esetében a sorok 

irányát, az eltérő lejtviszonyokkal, talajminőségekkel és fakihajlással 

rendelkező területrészek határait, a munkát akadályozó tereptárgyakat, 

az anyagmozgatásra alkalmas természetes utakat, vonalakat, a rakodó 

létesítésére alkalmas helyeket és feltüntetjük az egyes területrészeken 

a döntés és a közelítés irányát. A vágásszervezési utasítás készíté

séhez, a térbeli rend megtervezéséhez nélkülözhetetlen a megfelelően 

felvett vázrajz.

XVII.

A már tárgyalt pontokba be nem illő egyéb szervezési intézkedések, 

figyelemfelhívások.
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V. A fa súly-szerinti számbavétele

1» Probléma felvetés

A korábbi nemzetközi gyakorlat szerint a fa átadás-átvétele a köb

tartalom alapján történt. Az értékesebb választékokat darabonként koboz

ták a kisebb értékűeket pedig csoportosan, Ennek egyik formája volt a 

tűzifa, rostfa, forgácsfa és papirfa sarangolása és űrméter alapján törté

nő elszámolása. ( Magyarországon még jelenleg is ez az általános gya

korlat.) Az ilyen elszámolás ugyan megtakarítja a darabonkénti köbözést 

és annak összesítését, azonban egységes, pontosan kimért hosszakra ( ha

zánkban egy méter) történő darabolást és sarangokba történő pontos ösz- 

szerakást igényel. Az egyes darabok viszonylag kis hosszúsági tűrése 

mindenképpen törzsenkénti választékolást és darabolást követel. Az ősz- 

szes közűi a sarangolt választékok darabolásának, készletezésének a 

legnagyobb a fajlagos élő munkaigénye. Az egy méteres darabok mozgatá

sa is lényegesen nagyobb költséggel jár mint a hosszabb daraboké. A 

darab-tömeg törvénynek megfelelően az egyes darabok méretének csökke

nésével nő mind az élő- mind a holt munkaigény. Mindezek alapján belát

ható, hogy a viszonylag kisebb értékű választékok termelésére a hagyomá

nyos gyakorlat aránytalanul sok munkát fordit. A mind jobban jelentkező 

munkaerőhiány az egyik oka, hogy az űrméter szerinti elszámolást világ

szerte kiszorítja a súly alapján végzett számbavétel. Vannak azonban en

nek az átállásnak más oka is. Az élőmunka-takarékosság érvényesítése 

nem csupán a számbavétel tevékenységére, hanem a teljes technológia- 

és technika - fejlesztésre is kiterjed. A legkorszerűbb technológiák egy 

részénél a sarangolás és űrméter szerinti számbavétel egyáltalán nem 

oldható meg, Legkézenfekvőbb ezek közül a különböző méretű fadarabok 

vagy teljes fák közvetlen vágástéri, illetve felső rakodói apritása. Más 

technológiák esetében a sarangolás nagy időigényessége miatt sem alkal

mazható. A számitógépes készlet-nyilvántartások, elszámolások is előnyö

sebben oldhatók meg suly-szerinti számbavétel esetén. A mérlegelési és 

mintavételi adatok koncentráltan jelentkeznek, és közvetlenül gépi adathor

dozóra kerülnek. Ez jelentős adminisztratív munkát takarít meg és sok 

hibaforrást küszöböl ki.
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2, A súly-szerinti számbavétel módszereinek áttekintése

A sürgető szükség hatására a helyi körülményeknek megfelelően a 

világ különböző tájain különböző módszerek alakultak ki, Mindegyiknek 

megvan a maga legcélszerűbb alkalmazási területe, előnye és hátránya, A 

cél mindenütt az egyszerű sulymérés alapján történő elszámolás, a minta

vételek elhagyása minél hamarabb, A kialakult módszerek három csoportba 

foglalhatók,

A legegyszerűbb az éves átlagos nedves térfogatsúly alapján törté

nő elszámolás. Minden beérkező rakomány nedves súlyát meghatározzák, 

A térfogatsúlyt általában csak a súly-szerinti számbavételre történő átál

lás időszakában használják. Később mind az elszámolások mind a nyil

vántartások csak nedves súlyra vonatkoznak. Ezt a módszert csak saját 

tulajdonú erdők kitermelésekor használják a feldolgozó gyárak. Céljuk 

ilyenkor a kitermelt fa minél nedvesebb állapotban történő feldolgozása, 

A gyárhoz tartozó fakitermelők keresete éves szinten egyenlítődik ki,

A következő módszer szintén élő- nedves súlyon alapszik, A be

érkezett szállítmányok súlyát megmérik, és belőlük szállítónként külön- 

külön a mintavétel matematikai statisztikai szabályai szerint véletlen-szám 

generátorra alapozva jelölnek ki rakományokat, A kiválasztott rakományok 

fáit egyenként hagyományos módszerekkel kiköbözik. Az ebből számított 

aktuális térfogatsulyok alapján határozzák meg az egyes szállítóktól be-
3 érkezett összes fa köb tart almát. Az elszámolás mindenkor m -ben törté

nik, Több éves mérések után az egyes származási helyekre az idősza

koknak megfelelő térfogatsúly-normák alakíthatók ki, azonban az ellenőrző 

mérések soha nem hagyhatók el, A módszer rugalmasan alkalmazható kü

lönböző külső átadók, változó fafaj és nedvességtartalom esetén is, A 

belső szállítások esetén általában ez a módszer előzi meg az előbbiekben 

tárgyalt éves átlagos térfogatsúlyra alapozott nedves súly szerinti elszá

molás bevezetését. Nem ad lehetőséget a tényleges famennyiséget megha

tározó száraz súly megállapítására. Fenyvesek fájának átadására terjedt 

el, ahol a mintába eső fák köbözése a szabályos alak miatt egyszerű és 

elég biztonságos, A lombos fákra a szabálytalan alakú darabok nehézkes 

és bizonytalan köbözése miatt nem alkalmas,

A harmadik módszer az abszolút száraz súlyra épül. Az egyes fa

fajok átlagos abszolút száraz térfogatsúlyát előzetesen megfelelő számú 

minta alapján meghatározzák. Az egyes szállítmányoknál a nedves súlyt 

és a szárazanyag-tartalmat mérik. Ennek alapján az átadás történhet akár 
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szárazsulyban akár m -ben, A módszer több éves következetes alkalma

zás után az előzőhöz hasonlóan lehetőséget nyújt szállítási helyenkénti és 

időszakonkénti normák kialakítására, a rendszeres mintavételek elhagyásá

ra, Használható lombos és fenyves állományokban egyaránt., Hazai körül

mények közt ez a módszer használható, A későbbiekben részletesen is

mertetjük, Megbízhatóságának vizsgálata során Ausztriában a következő 

eredményekre jutottak. Ha egy és ugyanazon szállítmányt különböző szak

emberekkel köböztettek hagyományos módon, az eredmények között 12 fy- 

os különbségeket találtak. Ha a szállítmányt ugyanaz a szakember több 

ízben köbözte, az eredmények különbsége 7 °á-os volt. Ezzel szemben a 

különböző helyekről vett farrinták alapján meghatározott száraz sulyok, il

letve térfogatok között csak 5 °A-os különbség volt, Ha számításba vesz- 

szük a sarangban történő átvétel egyedi köbözésnél is lényegesen na

gyobb bizonytalanságát, érzékelhető az uj módszer lényegesen nagyobb 

pontossága.

Mindhárom módszer használható a választékok alábbi formáira, 

a/ Állandó hosszúságú választékok,, Ilyenek például az egy méter 

helyett két méteres hosszban szállított választékok, A vevővel történt 

megegyezés alapján a hosszúsági tűrés lényegesen nagyobb a hagyomá

nyosnál, ( pl,: két méteres hossznál + 20 cm) Céltermelésnél a választé

kolás elmarad és a rakodói darabolópadra bevonszolt rakomány fáit cso

portosan nagyobb teljesítménnyel darabolják, A rakodás több méter magas 

lezáratlan végű rakatokba géppel történik, 

b/ Darufa, A rendelkezésre álló daruval biztonságosan mozgatható, 

a szállító járművön megfelelően elhelyezhető t„k, szabálytalan alakú 2-7 m 

hosszúságú választék, 

c/ Apriték, Cfellulóze, farostlemez és forgácslap gyártására alkalmas, 

aprított fa. Általában felsőrakodón, mozgó aprítógéppel állítják elő, 

A nemzetközi tapasztalatok szerint a suly-szerinti számbavétel ré

vén alkalmazható technológia olyan állományokban, ahol a vastag részek

ből lemez és fűrészipar! alapanyag készül 20-30 %-os, a papir-, forgács- 

és rostfa céltermelésü állományokban pedig 50-60 %-os fizikai munkaerő 

megtakaritást eredményez.
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3, Súly szerinti számbavételhez kapcsolódó fakitermelési és szállítási 

technológiák leírása

A súly szerinti számbavétel speciális technológiákhoz kapcsolódik» 

Első lépésben vázlatosan ismertetjük azt a három technológiai variációt, 

amellyel a jövőben a súly szerint számb avett választékok előállíthatok»

3»!, Technológiai változat, Fürészrönköt és fagyártmányfeldolgozási 

fát is adó állományokban papirfa-, rostfa- és forgácsfa-termelés darufa 

formájában

3,1,01, Döntés motorfűrésszel

3,1,02, 5 cm-nél vékonyabb gallyak eltávolítása tő mellett: motorfű

résszel,

3,lo03, Közelítés: terepviszonyoknak megfelelően mezőgazdasági vagy 

csuklós traktorral, ill, csőrlővel,

3,1,04, Lemez- és fűrészipart alapanyag kivágása a koronás fából: 

motorfűrésszel,

3,1,05, Lemez- és fürészipari alapanyag belső anyagmozgatása, 

készletezése, számbavétele, elszállítása^ az eddigi hagyományos módon és 

eszközökkel,

3,1,06, Darufa kialakítása, feldarabolás 2-től 7 m-es hosszakra mo

torfűrésszel ( a vágáshelyeket a motorfűrészkezelő dönti el az elágazások 

és görbületek figyelembevétele a járművek rakfelületének minél jobb ki

használása érdekében) ,

3,1,07, Darufa készletezése halmokban: traktorra szerelt rönkrende

zővel,

3,1,08, Felterhelés szállító járműre: hidraulikus markoló daruval,

3,1,09, Szállítás az átvevő telephelyére vagy saját rakodóra: hosz- 

szufás szállító járművel,

30lo10, Szállítójármű mérlegelése teherrel, és leterhelés után üre

sen: hídmérlegen, ( az átvevő telephelyen, szükség esetén ellenőrző mérés 

szállítási útvonalba iktatott saját hídmérlegen,) ,
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3,1,11, Mintavétel a száraz fa súlyának meghatározásához: motorfű

résszel,

3„1,12, Leterhelés: Hidraulikus markoló-daruval 

a/ daraboló körfűrész-sor transzportőrjére, 

b/ depó-ba,

A technológia a továbbiakban a két leterhelési formának megfelelő

en két alváltozatra oszlik: 

a/ al változat,

3.1.13, Darabolás 1 m-es szakaszokra: körfűrész-sorral,

30 10 14. Szállítás aprítógépekhez: szállítószalagon,

3,1,15, Aprítás: Axiális bemenetű aprítógépben, 

b/ alváltozat,

3.1.13, Belső mozgatás depótól homlokapritóhoz: transzportőrrel,

301.14, Aprítás: homok apritóval,

3.2, Technológiai változat: céltermelés darufa formájában, A techno

lógia a 3,1,04, és 3,1,05, tevékenység kivételével - amely ezúttal elmarad 

- megegyezik a 3,1, technológiai változattal, a döntés azonban elvégezhe

tő traktorra szerelt döntő adapterrel is,

3.3, Technológiai változat: céltermelés apriték formájában. Két variá

ciója lehetséges:

a/ variáció,

3,3,01, Döntés motorfűrésszel vagy traktorral szerelt döntő adap

terrel,

3,3,02, Koronás fa előkészítése halmokba a közelitő ut mellé: trak

torral,

3,3,03, Koronás fa felterhelése ^zoritózsámolyos közelitő traktorra 

hidraulikus markoló-daruval,

3,3,04, Közelítés az időjárás-biztos ut melletti rakodóra az aprító 

géphez: traktorral.
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3,3,05, Aprítás konténerbe vagy szállító járműbe: mobil aprító géppel,

3,3,06, Szállítás speciális szállító jármüvei^

3,3,07, Azonos az első technológiánál leirt 3,1,10, művelettel,

3,3,08, Mintavétel a száraz fa súlyának meghatározásához: mintave

vő serpenyővel,

3,3,09, Apriték leterhelése az apriték depóba: billentéssel,

b/ variáció,

3,3,01, Döntés: motorfűrésszel vagy traktorra szerelt döntő adapter

rel,

3,3,02, Koronás fa elöközelitése halmokba: közelítő ut mellé: trak

torral,

3,3,03, Apritójárat: a fák megfogása, adogatás, aprítás, szükség ese

tén halmok közötti átállás, apriték közelítése, felterhelése szállítójármű 

konténerébe hidraulikus daruval, billenő szekrénnyel ellátott mobil aprító

géppel ( pl,: finn gyártmányú Lokker lokomo TT 1000 F,)

3,3,04, Konténer önfelterhelése speciális szállító jármüvei,

3,3o05,-töl megegyezik az ”a” változat 3,3,06-tól 3,3,09-ig terjedő 

tevékenységeivel,

3 , x4, A beszállított faanyag tömör m -enek megallapitasa a szaraz 

fajsuly alapján

A módszer a következő műveletekből áll

4.1, A szállítmány nedves súlyának meghatározása,

4.2, Mintavétel a száraz-súly frányának meghatározásához,

4.3, A minta szárazsuly arányának meghatározása,

4.4, A szállítmány száraz-súlyának meghatározása.

4,5, A szállítmány köbtartalmánqk meghatározása,
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ad, 4,1» A rakomány nedves súlyának meghatározása hídmérlegen 

történik az alábbiak szerint:

= gépkocsi súlya rakottan - gépkocsi súlya üresen» A rakomány 

nedves súlyának mérésére az erre a célra szerkesztett, a mérési adato

kat automatikusan feliró és adathordozóra rögzítő, 20 m hosszú, 60 t te

herbírású és 5 kg pontosságú hídmérleget célszerű használni»

ad0 4020 A mintavétel a 3»1, és a 3»2, technológiai változatban mo

torfűrésszel a 3,3» technológiai változatban serpenyővel történik» A motor- 

fürészes mintavétel közvetlenül a hidmérlegelés után a járművön levő ra

kományból történik, A motorfűrészre a fűrészforgács felfogására alkalmas 

műanyag zsákot erősítünk» A rakomány 5-10 helyén szúró vágást alkal

mazunk» Különböző vastagságú vagy fafaju darabokból álló-szállítmány e- 

setében a vágások helyét úgy kell kiválasztani, hogy azok arányosan 

képviseljék a rakomány összetételét» A vágások nem közelíthetik meg 

0,5 m-nél jobban a fák végét» A vágásoknak az átmérő feléig kell beha- 

tolniok a fába»

Serpenyős mintavétel esetében az apnték felső 20 cm-es rétegét a 

szállítmány közepén félretoljuk és a serpenyővel kiemeljük a mintát»

ad0 4,3» A szárazsuly meghatározásakor a mintát alaposan össze 

kell keverni, majd abból 100 grammot precíziós analitikai gyorsmérlegen 

üvegedénybe kell kimérni» Az üvegedényre fel kell írni a szállítmány a- 

zonosító adataira utaló mérlegelési jegy számát, ( Azonosító adatok: dátum, 

szállítmány jele, tehergépkocsi rendszáma, erdészet, erdőrészlet, fafaj, ki
termelés időpontja) , Az üvegedényt max, 105°C hőmérsékletű szárító 

szekrénybe kell helyezni» Fafajtól és évszaktól függően 8-12 órai szárí

tás után az ujramériegelés a minta száraz fásulyarányát ( Szg %) adja,

N s » Szs °A 
Szs = —iöö “

3 ,ad, 4,5» A fafajonkenti szarazsuly-m tényezővel beszorozva nyer

jük a szállítmány kéregben mért nettó köbtartalmát» Darufa esetében, ha a 

szállítmányban több fafaj van, meg kell becsülni szállítmányonként a fafaj 

arányt és súlyozva kell a köbtartalmat kiszámítani» Apriték-céltermelés 

esetén az űzemtervben adott fafajaránnyal súlyozva kell az átszámító té

nyezőt meghatározni.
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Megjegyzés: Annak érdekében, hogy különböző évszakokban közvet

lenül termelésből szállításra kerülő darufa és apriték esetében a száraz

súly % meghatározása kiiktatható legyen 3-5 éven keresztül célszerű a 

mérési eredményeket rendszerezetten tárolni és ebből fafajonként a friss 
x x 3 ,termelésű anyag szarazsuly-m átszámító táblázatát a nagy szamok törvé

nyé alapján elkészítenie

5. A súly szerint számbavett faanyag köbtartalmának visszavetitése 

a vágásterületre

A beszállított faanyag köbméterének igazolása a szállító jegyeken az 

alábbiak szerint történik:

A szállító jegyet a jelenlegi gyakorlathoz képest eggyel több pél

dányban kell kiállítani!

A gépjárművezető 1 pld» szállító jegyet és 2 pld» átvételi elismervényt 

visz magával» Ezeket a mérlegeléskor leadja» A szállító jegyen szerepel

nie kell a darufák számának»

A mérlegkezelő mindhárom példányra felvezeti a szállítmány nedves súlyát, 

és a becsült fafaj arányt 1 pld» átvételi elismervényt aláírva visszaad a 

gépkocsi vezetőjének» A másik 2 pld-ra a száraz-súly arány alapján rá

vezeti fafajonként a rakomány köbtartalmát. A mérlegkezelő a köbtartalom 

felvezetése után a második átvételi elismervény pld-okát hetente össze

gyűjtve visszajuttatja az illetékes szállító erdésznek» Ezeknek az átvételi 

elismervényeknek az erdőrészletenkénti összesítése hagyományos módon 

történik meg»

6. Bérelszámolás

A bérelszámolásnak két fő változata van attól függően, hogy a vá

gásterületen dolgozók egy közös komplex vagy több különálló munkacsa

patokban dolgoznak»

6»l0 Ha a vágás területen csak egy komplex brigád dolgozik vagy 

megoldható a sulyszerint számbavett választékok brigádonként! elkülöni-
3 tett szállítása a bérelszámolás a szárazsuly alapján meghatározott m 

szerint történik»
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6O2. Ha a több munkacsapat által előállított sulyszerint számbavett 

választékok nem különíthetők el, céltermelés esetében a vágásterületi dol

gozókat mellmagassági átmérő és törzsszám alapján, a többieket a száraz- 
3

súlyból számított m alapján kell bérezni» Fűrészipar! alapanyagot is adó 

kitermelések esetében az erdőrészletre jutó sulyszerint számbavett válasz

tékok mennyiségét a fűrészipar! alapanyag arányában kell szétosztani a 

brigádok között»
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